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Abstrakt   
Cílem mé bakalářské práce je stavebně technologické studie etapy provedení vrchní 
stavby bytového domu v Medlánkách. Práce zahrnuje technickou zprávu zařízení 
staveniště, technologický předpis zvolených činností, kontrolní a zkušební plány, návrh 
strojní sestavy, dopravní vztahy, plán bezpečnosti a ochrany zdraví, dále také ochrana 
životního prostředí, položkový rozpočet stavby a časový harmonogram.    
 
Klíčová slova 
   Objekt, stavba, zařízení staveniště, strojní sestava, technologický předpis, 
rozpočet, BOZP, harmonogram, kontrolní a zkušební plán, monolitická stropní 
konstrukce, monolitické schodiště. 
 
 
 
 
 Abstract   
The aim of my thesis is the construction technology study stage of execution upper rougr 
construction of a residentail in Medlanky. The work involves technical report building 
equipment, technological instruction for selected activities, inspection and test plans, 
design of mechanical assemblies, transport links, schedule of health and safety, as well 
as environmental protection, itemized project budget and timetable.   
 
Keywords   
The building, building, building equipment, technological prescription, mechanical 
assembly, budget, schedule, inspection and test plan, health and safety, monolithic ceiling 
construction, monolithic stairs.  
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A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 a) název stavby: Kouzelné Medlánky  
 b) místo stavby: Brno – městská část Medlánky, k.ú. Medlánky 
                          Parcely č. 408/1, 408/2, 408/3, 408/15,  409/4, 414/1, 414/2, 
414/10, 985/1, 987/1, 987/4, 987/5, 987/12, 987/19, 987/20, 
987/21.  
c) předmět projektové dokumentace:  Projektová dokumentace   
       pro stavební povolení  
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu: IPB Real a.s. Brno, Malinovského 
nám. 4, 660 87 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
  
 Generální projektant :  Ing. Radek Menšík 
                             IČO :  644 96 970 
 
Odpovědný projektant stavby :   IKA  Brno s.r.o., Kotlářská  53 
                602 00  Brno, IČO :  47910453 
     
  Projektant  Arch. stavební části  :   ing.arch. M. Dvořák 
                    Statika :     ing. J. Roch 
                    Zdravotechnika :        ing. F. Kalandra 
                    Topení :                         ing. M. Henešová 
                    Elektroinstalace :         ing. M. Partl, M. Pešina 
                    Vzduchotechnika  :      I. Mach 
         Doprava   :                   ing. Šamánek 
                   Ekonomika :                ing. J. Konečná  
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A.2 Seznam vstupních podkladů 
 Urbanistické řešení stavby „Kouzelné Medlánky“ je v souladu s regulačním 
plánem, jeho závaznou a změněnou směrnou částí. Směrná část byla změněna z 
plochy SO na plochu SJ dopisem ÚHA MmB ze dne 30.4. 2003. 
 Dokumentace pro územní řízení – dodatek č. 1 Obytného souboru „Nové       
Medlánky“  lokalita „V Újezdech“ z roku 2002. 
 Prováděcí dokumentace stavebního objektu SO 29 vč. inženýrských sítí z roku  
2000. 
 Výškopisné a polohopisné zaměření provedené firmou Doležel  z roku 2003. 
 Dokumentace skutečného provedení inženýrských sítí objektů SO 29, 30 z roku 
2001. 
 Geologický průzkum v místě stavby 
 Posudek o stanovení radonového indexu pozemku 
 Hluková studie pro obytný soubor Nové Medlánky – 1. etapa – lokalita „ 
      V Újezdech“, zpracovaná Doc.Ing. L. Lukašíkem CSc v roce 1998. 
 
A.3 Údaje o území 
 a) rozsah řešeného území, 
 Stavba se nachází v Brněnské městské části Medlánky. Jedná se o pětipodlažní, 
samostatně stojící, podsklepený polyfunkční dům. Jde se o stavbu, která je částečně zděná 
a částečně monolitická z ŽB. Stavba je obdélníkového půdorysu o rozměrech 55,9m x 
22,5m Střecha je řešena jako plochá střecha s nosnou konstrukcí z dřevěných 
příhradových vazníků. Krytina je řešena z asfaltových modifikovaných pásů. 
V nejvyšším místě stavba dosahuje výšky 14,15 m. Suterén domu obsahuje 12 garáží + 
23 parkovacích stání. Přízemí je určené pro 6 komerčních jednotek. Další 3 podlaží jsou 
určená k obývání. Bytové jednotky jsou zde v těchto počtech: 
1+KK  4x  
2+KK  10x  
3+KK  20x 
4+KK  2x 
Součástí stavby je vybudování nezbytných inženýrských sítí včetně sadových úprav. To 
ale není předmětem bakalářské práce. 
19 
 
Dle katastru nemovitostí jsou stavbou zasaženy parcely o celkové ploše 4115 m2 
 
 b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 
Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí, nezasahuje do památkové zóny 
ani se nenachází v jinak chráněném nebo záplavovém území. 
 c) údaje o odtokových poměrech, 
 Stavební parcela je mírně svažitá směrem na západ s celkovým převýšením 
přibližně 2,8 m. Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou svedeny do dešťové 
městské kanalizace.  
 d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 
 
Stavební záměr na výstavbu polyfunkčního domu je v souladu s územně 
plánovací dokumentací – Územním plánem obce Medlánky. 
 Dotčená lokalita je zařazena do plochy určené k výstavbě objektů pro bydlení. 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 
plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních 
úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentací, 
 Není předmětem Bakalářské práce. 
 
 f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
 Stavba dodržuje odstup od stávajících hranic pozemků a sousedních objektů. 
Odstupové vzdálenosti jsou dodrženy dle vyhlášky: MMR č. 268/2009 Sb. O technických 
požadavcích na stavby. 
 
 g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
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 Všechny požadavky dotčených orgánů byly splněny. 
 
 h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
 Není předmětem Bakalářské práce. 
 
 i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
Není předmětem Bakalářské práce. 
 j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí). 
č. parcely: vlastník druh pozemku 
414/10  
987/4  
987/12  
987/21  
414/2  
414/1  
985/1 
414/3 
414/9 
408/40 
408/37 
Jméno: X  Y 
adresa: X  Y 
Zatravněná plocha 
Tab. č. 1 Seznam pozemků s jmény vlastníků 
Není předmětem Bakalářské práce. 
Sousední pozemky: 
 Není předmětem Bakalářské práce. 
A.4 Údaje o stavbě 
 a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
 Novostavba polyfunkčního domu s podzemními garážemi, přípojkou vody, 
kanalizace, sdělovacího vedení, elektron, plyn 
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 b) účel užívání stavby, 
 Objekt je určen k trvalému bydlení pro 80 osob a 12 zaměstnanců. 
 
 c) trvalá nebo dočasná stavba, 
 Stavba bytového domu je charakterem trvalé stavby. 
 
 d) údaje o ochraně stavby podle jiných předpisů (kulturní památka apod.), 
 Na stavbu nejsou vztahovány předpisy pro její ochranu. 
 
 e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a o obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
 Objekt je navržen v souladu s vyhláškou MMR č. 268/2009 Sb. O technických 
požadavcích na stavby (dříve vyhláška 137/1998 Sb. O obecných technických 
požadavcích na výstavbu). Jedná se o polyfunkční vícepodlažní dům s půdorysným 
tvarem obdelníku (celkové rozměry cca 55,9 x 22,5 m), zastřešený plochou střechou. 
 Investor nežádá bezbarierové užívání stavby. 
 
 f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 
jiných právních předpisů, 
 Není předmětem Bakalářské práce. 
 g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
 Není předmětem Bakalářské práce. 
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h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů /pracovníků a pod.), 
Statistické údaje (plochy, výšky, počty): 
- zastavěná plocha RD (SO02)   1257,75 m2 
- parkovací stání v objektu    23 
- počet garáží v objektu    12 
- výška stavby PD       14,15 m 
- počet bytových jednotek v PD   36 
- počet nadzemních podlaží    4 
- počet zaměstnanců     12 
- počet obyvatel     80 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod.), 
Roční potřeba vody:   Není předmětem Bakalářské práce. 
 
Množství odpadů: Vzniklé odpady budou likvidovány a odváženy 
komunálním vozem. 
Spotřeba elektrické energie : Není předmětem Bakalářské práce. 
 
Odpady: 
Při výstavbě bude vzniklý odpad tříděn a recyklován, popřípadě odvezen na skládku. 
Nebezpečné odpady bude likvidovat osoba oprávněná k likvidaci nebezpečného 
odpadu. Podrobněji v kapitole č. 10 Enviromentální plán. 
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j) základní předpoklady stavby, 
Předpokládaná lhůta výstavby: zahájení stavby: v roce 2017 
     dokončení stavby: v roce 2018 
 
Popis postupu výstavby: přípojky, základy: Není předmětem Bakalářské práce. 
    hrubá stavba:  od 1. 3. 2017 do 20. 11. 2017 
    dokončovací práce: Není předmětem Bakalářské práce. 
    venkovní úpravy: Není předmětem Bakalářské práce. 
 k) orientační náklady stavby. 
Orientační hodnota stavby:  Podle propočtu se odhaduje cena stavby na 75 mil. 
Kč 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
 Stavba sestává z těchto stavebních objekvů : 
 
SO 01 -  Příprava území 
SO 02 -  Bytový a komerční obj. 27 
SO 03 -  Bytový a komerční obj. 28 
SO 04 -  Kabelové vedení NN 
SO 05 -  Přeložka kabelového vedení VN 
SO 06 -  Veřejné osvětlení   
SO 07 -  Slaboproudé rozvody – řešeny pouze situačně jako prostorová rezerva  
                (nejsou součástí řešení stavby) 
SO 08 -  Přípojka vodovodu 
SO 09 -  Kanalizace dešťová 
SO 10 -  Kanalizace splašková 
SO 11 -  Plynovod NTL 
SO 12 -  Komunikace, zpevněné plochy 
SO 13 -  Sadové úpravy, drobná architektura 
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B.1 Popis území stavby 
 a) charakteristika stavebního pozemku, 
 Stavba se nachází v Brněnské městské části Medlánky. Pozemek je v současné 
době nezastavěný a neoplocený. Dotčená lokalita je zařazena do plochy určené k výstavbě 
objektů pro bydlení. Stavební parcela je zatravněná, mírně svažitá směrem na západ 
s celkovým převýšením přibližně 2,8 m. 
Dle katastru nemovitostí jsou stavbou zasaženy tyto parcely: 
 p.č.  414/10  celá 1501 m2 
  987/4  celá   1473 m2 
  987/12  celá       20 m2 
  987/21  celá     394 m2 
  414/2  část     492 m2 
  414/1  část     172 m2 
                985/1          část        63  m2              
               __________________________________     
                              celkem  4115 m2 
 
 
 b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 
 „Geologický průzkum dokládá, že území je tvořeno nestálými neogenními jíly až 
slíny překrytými hlínami různé mocnosti. Únosnost základové půdy klesá až k 70 kPa, což 
vyžádá zakládání na pilotách. Ustálená hladina podzemní vody se pohybuje na kótě 251,3 
m.n.m. (B p.v.). 
 Posudky o stanovení radonového indexu pozemků uvádí radonový index střední 
(QIII = 26,2 – 28,0 k Bq/m3). Protože v suterénu jsou umístěny garáže a odstavná stání 
účinně větraná pomocí vzduchotechnických zařízení není nutno dle ČSN 73 0601 
provádět speciální opatření proti průniku radonu z podloží.“ 
 c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
 Není předmětem Bakalářské práce. 
 
 d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému apod., 
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 Stavba se nenachází v záplavovém území. 
 
 e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 
 Není předmětem Bakalářské práce. 
 
 f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Není předmětem Bakalářské práce. 
 
 g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 
Není předmětem Bakalářské práce. 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu), 
V rámci stavby budou provedeny přípojky inženýrských sítí a to:  
 elektro NN  
 přípojka vodovodu 
 domovní přípojka dešťové kanalizace 
 splaškové kanalizace 
 přípojka plynu 
Vybudování těchto přípojek není předmětem bakalářské práce. 
Před objektem je vybudováno parkoviště pro obyvatele i zákazníky. Součástí jsou i 
garáže v 1. PP. Garáže i parkoviště jsou napojeny na dopravní infrastrukturu z ulice V 
Újezdech 
 
 i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
 Není předmětem Bakalářské práce. 
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B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 Stavba se nachází v Brněnské městské části Medlánky. Jedná se o pětipodlažní, 
samostatně stojící, podsklepený polyfunkční dům. Jedná se o stavbu, která je částečně 
zděná a částečně monolitická z ŽB. Stavba je obdélníkového půdorysu o rozměrech 
55,9m x 22,5m Střecha je řešena jako plochá střecha s nosnou konstrukcí z dřevěných 
příhradových vazníků. Krytina je řešena z asfaltových modifikovaných pásů. 
V nejvyšším místě stavba dosahuje výšky 14,15 m. Suterén domu obsahuje 12 garáží + 
23 parkovacích stání. Přízemí je určené pro 6 komerčních jednotek. Další 3 podlaží jsou 
určená k obývání. Bytové jednotky jsou tu v těchto počtech: 
1+KK  4x  
2+KK  10x  
3+KK  20x 
4+KK  2x 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení  
  Nově navržený dům se začleňuje mezi objekty, které budou tvořit nové 
centrum Medlánek. Z toho důvodu má polyfunkční charakter. V přízemí je umístěna 
občanská vybavenost – obchody, služby a v patrech bydlení. Komerční prostory v přízemí 
jsou navrženy v univerzální a nejobecnější dispoziční skladbě tak, aby případně umožnily 
jejich nejvariabilnější využití. Skeletová konstrukce umožňuje i spojení sousedních 
prostor do větších prodejních celků. Nově navržený polyfunkční objekt respektuje 
výškovou hladinu dříve realizovaných objektů v okolí. 
 
 b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení. 
 Objekt je řešen jako samostatně stojící pětipodlažní polyfunkční dům. Jedná se o 
stavbu, která kombinuje nosnou konstrukci z cihel POROTHERM a z železobetonu. 
Půdorys je obdelníkový o rozměrech 55,9x22,5m. Objekt má plochou střechu se sklonem 
3° (5,2408%). Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné příhradové vazníky. Jako střešní 
krytina jsou zde navržený asfaltové modifikované pásy.  
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 Výška v nejvyšším bodě je 14,15 m. Fasádní řešení není předmětem Bakalářské 
práce. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Není předmětem Bakalářské práce. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 Není předmětem Bakalářské práce. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Není předmětem Bakalářské práce. 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 a) stavební řešení, 
Geologický průzkum ukázal, že půda pod stavbou není dostatečně únosná, což si 
vyžádalo zakládání na pilotách. Objekt je řešen jako zděná stavba se ztužujícím 
železobetonovým monolitickým jádrem a železobetonovým nosným sloupovým 
systémem ve spodních patrech.  
 b) konstrukční a materiálové řešení, 
 Objekt je částečně zděný, částečně z železobetonové monolitické konstrukce. 
Spodní patra jsou tvořená železobetonový skeletem se ztužující monolitickou výtahovou 
šachtou a okolními stěnami. Stěny jsou situovány v příčném i podélném směru. Horní 
patra jsou převážně zděná s železobetonovou monolitickou výtahovou šachtou. 
Svislé nosné konstrukce 
1.PP– Není předmětem Bakalářské práce 
1.NP- Obvodové zdi jsou železobetonové monolitické tl. 200mm z betonu C 
20/30. Vnitřní nosnou část tvoří železobetonové monolitické výtahová šachta s přilehlými 
železobetonovými stěnami z betonu C 25/30 a dvě řady železobetonových monolitických 
sloupů o rozměrech 950x250mm z betonu C 35/40. Stěny mezi sloupy jsou v příčném 
směru vyplněny cihlami POROTHERM 25 AKU P20 zděné na cementovou maltu MC 
10. 
2-4.NP – Obvodové stěny jsou z cihel POROTHERM 44 P+D zděných na 
cementovou maltu MC 10. Vnitřní nosné stěny jsou z cihel POROTHERM 25 AKU P20 
zděné na cementovou maltu MC 10. Stěny jsou v příčném i podélném směru. Prostorovou 
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tuhost zajišťuje železobetonová monolitická výtahová šachta a monolitické schodišťové 
stěny z betonu C 25/30. 
Vodorovné nosné konstrukce - Jsou tvořené železobetonovou monolitickou 
konstrukcí z betonu C25/30. V nižších podlažích je deska uložena na železobetonové 
obvodové konstrukci, železobetonovými sloupy a na vnitřních nosných cihlách 
POROTHERM. Ve vyšších podlažích nesou železobetonovou monolitickou stropní 
desku obvodové a vnitřní nosné zdi POROTHERM a ztužující železobetonová výtahová 
šachta s přilehlými stěnami. 
nad 1.PP 260mm 
nad 1.NP 310mm 
nad 2.NP 210mm 
nad 3.NP 260mm 
Schodiště – Schodiště je tvořeno železobetonovou deskou tl. 160mm 
s nadbetonovanými stupni. Bude použit beton C25/30 .  
Nosná konstrukce střechy – Střešní nosná konstrukce je z dřevěných 
příhradových vazníků. Vzdálenosti vazníků se pohybují v rozmezí od 850mm do 
1150mm. Vazníky jsou uloženy na železobetonových věncích obvodových zdí i 
vnitřních nosných zdí. Za vazníky uloženými na obvodové zdi je obvodový plášť z cihel 
POROTHERM 25 AKU s mezerami pro odvětrávání. Mezery mezi vazníky na 
vnitřních nosných stěnách jsou vyplněny cihlami POROTHERM 25 AKU s mezerami 
pro odvětrávání. 
Balkony - Neizolované balkony jsou spojeny s nosnou deskou izolačními 
nosníky –  ISOKORB. 
 
 c) mechanická odolnost a stabilita 
Nosné konstrukce jsou z materiálů, které jsou prověřené a schválené. Jedná se o 
železobetonovou monolitickou a částečně zděnou stavbu. Prostorovou tuhost budovy 
zajišťuje monolitická výtahová šachta a monolitické schodišťové stěny. Nosné stěny jsou 
v podélné i příčném směru. Střecha nad 4.NP je z dřevěných příhradových vazníků, které 
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jsou uloženy na věncích nosných stěn. Základovou konstrukci budovy tvoří piloty kvůli 
nedostatečně únosné základové půdě. 
Zatížení na stavbu nebude mít negativní vliv v průběhu výstavby ani v průběhu 
jejího užívání. Nehrozí zřícení ani větší přetvoření žádné jeho části. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 Není předmětem Bakalářské práce. 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 Není předmětem Bakalářské práce.  
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 Není předmětem Bakalářské práce. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
 Není předmětem Bakalářské práce. 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 Není předmětem Bakalářské práce.   
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
  Není předmětem Bakalářské práce. 
 a) napojovací místa technické infrastruktury, 
SO 04 -  Kabelové vedení NN 
SO 05 -  Přeložka kabelového vedení VN 
SO 06 -  Veřejné osvětlení   
SO 08 -  Přípojka vodovodu 
SO 09 -  Kanalizace dešťová 
SO 10 -  Kanalizace splašková 
SO 11 -  Plynovod NTL 
  Napojování inženýrských sítí pro stavbu polyfunkčního domu není předmětem 
Bakalářské práce. 
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B.4 Dopravní řešení 
  Není předmětem Bakalářské práce 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 Není předmětem Bakalářské práce. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Všechny odpady vzniklé při provádění stavby budou tříděny a podle druhu odpadu 
odváženy na skládku nebo likvidovány. Nebezpečné odpady musí likvidovat osoba 
oprávněná k likvidaci nebezpečných odpadů. Veškeré informace o třídění, odvozu a 
zpracování odpadů jsou zpracovány v kapitole č. 10 Enviromentální plán. Zde naleznete 
i veškeré normy a nařízení vlády, které s touto problematikou souvisí. 
 
 b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových 
stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině, 
 Není předmětem Bakalářské práce. 
 c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 
 Není předmětem Bakalářské práce. 
 
 d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA, 
 Není předmětem Bakalářské práce. 
 e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 
 Není předmětem Bakalářské práce.  
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 Není předmětem Bakalářské práce. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 
 a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
  Potřeby a spotřeby jednotlivých médií a hmot jsou uvedeny ve výkresové 
dokumentaci a v přílohách. 
 b) odvodnění staveniště, 
 Odvodnění staveniště je řešeno vsakováním. V místech asfaltových 
komunikací je odvodnění řešeno pásovými vpusťmi, které odvádí vodu do veřejné 
dešťové kanalizace 
 c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
 Vodovod pro zásobování vodou staveniště bude dočasný. Bude napojen 
v místě hydrantu v jižní části staveniště. Potrubí bude v zemi v nezámrzné hloubce. 
V místě křížení vodovodní sítě a pozemní komunikace musí být potrubí opatřeno 
chráničkou. Potrubí bude dovedeno k buňkám, které budou sloužit pro hygienické 
potřeby zaměstnanců. Dále bude vodovodní přípojka vedena od vodoměrné šachty, která 
bude součástí trvalého charakteru stavby, k míchacímu centru a k místu kde se bude 
omývat systémové bednění. 
Dočasná kanalizační přípojka bude napojena na městskou splaškovou kanalizaci 
v podobném místě jako vodovodní přípojka. V místě křížení komunikace musí být 
opatřeno chráničkou a musí být vedeno v nezámrzné hloubce. Potrubí bude dovedeno 
k buňce s hygienickými potřebami pro zaměstnance.  
Kabel dočasného vedení elektrické energie bude veden od rozvaděče skříně 
elektřiny v jihozápadním rohu stavby k míchacímu centru, k věžovému jeřábu a k 
sociálním  buňkám. V místě pod staveništní komunikací bude kabel opatřen chráničkou 
a bude v hloubce 1m pod terénem. Mimo komunikaci bude kabel umístěn v hloubce 0,7m 
pod terénem. Kabel bude uložen v pískovém loži a opatřen výstražnou fólií 0,3m nad 
kabelem.  
Cesty tras kabelů jsou uvedeny ve výkresu zařízení staveniště. 
 
 d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
 Stavba nebude mít negativní vliv na okolí stavby v rámci provádění stavby. 
Veškeré aktivity budou vedeny na stavebním pozemku. 
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 e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin, 
 Na stavebním pozemku není potřeba kácení dřevin. 
 
 f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
  Pro staveniště se neuvažují zábory dočasné ani trvalé. Pro skladování 
materiálu, pojezdu strojů a dočasné stavby bude plně využit pozemek staveniště. 
 g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 
 V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat patřičná nařízení a zákony: 
 zákonem č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech. 
 vyhlášky č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady 
 vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů. 
 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací. 
Podrobnější informace nalezneme v kapitole číslo 10 Enviromentální plán. 
 h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
 V naší technologické etapě hrubé horní stavby se neuvažuje s přesunem 
zeminy, ani nejsou naplánované žádné zemní práce. 
 i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
  Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Tento bod je 
podrobněji řešen v kapitole č. 10 Enviromentální plán 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů, 
  VIZ kapitola č. 9 BOZP 
 k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
  Úpravy pro bezbariérové užívání nejsou vyžadovány. 
. 
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 l) zásady po dopravně inženýrské opatření, 
Stroje před vjezdem na místní komunikaci budou řádně očištěny. Staveniště se 
nachází mimo hlavní komunikační plochy pro dopravu. Na staveniště jsou 2 vjezdy a 
jeden výjezd. Kolem staveniště jsou rozmístěny dopravní značky omezení rychlosti a 
upozornění na stavbu. 
 m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 
 Stanovení speciálních podmínek není stanoveno. 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Předpokládaná lhůta výstavby: zahájení stavby: v roce 2017 
     dokončení stavby: v roce 2018 
 
Popis postupu výstavby: přípojky, základy: Není předmětem Bakalářské práce. 
    hrubá stavba:  od 1. 3. 2017 do 20. 11. 2017 
    dokončovací práce: Není předmětem Bakalářské práce. 
    venkovní úpravy: Není předmětem Bakalářské práce. 
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2.1.  Obecné informace o lokalitě výstavby  
Stavba se nachází v městské části Medlánky, které se leží v severní části Brna. 
Vzdálenost od centra je asi 7km. Všechny trasy materiálů vedou přes přilehlou ulici 
Hudcova, na které leží kruhový objezd. Z této ulice pak pokračují přes ulici V Újezdech 
přímo ke staveništi. V lokalitě se nenachází žádná velká výšková převýšení. Dopravní 
situace v okolí staveniště je bez větších problémů.  
2.2.   Popis řešené trasy  
2.2.1 Doprava betonu 
Doprava betonové směsi bude z firmy TBG BETONPUMPY MORAVA, s.r.o. 
sídlící na adrese Jihlavská 709/51, Brno. Beton bude dopravován autodomíchávačem 
Stetter C3 , AM 10 C. Délka trasy je 11,5km. Trasa začíná na ulici Jihlavská, dále po levé 
straně na ulici Bítešská, ta se napojuje na silnici č. 42 na ulici Žabovřeská. Z ulice 
Žabovřeská se dále napojuje na silnici č. 640 na ulici Hradecká. Přes palackého třídu se 
pak dostaneme na ulici Hudcova. Pokračujeme až na kruhový objezd, na kterém se dáme 
doprava a po 50m odbočíme doleva na ulici V Újezdech, ze které po 100m odbočíme 
přímo na staveniště. 
 
Obrázek č. 1 Trasa dopravy betonu 
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2.2.2 Doprava výztuže 
Výztuž bude dopravována z firmy Armospol CZ, s.r.o. sídlící v Brně v ulici Myslínova.  
Bude ji dopravovat Valník MAN TGL 12.210 PALFINGER CRANE, 160 D.KM 
s hydraulickou rukou. Délka trasy je 4,2km. Trasa začíná na ulici Myslínova ze které 
pokračuje přes ulici Božetěchova a ulici Kosmova na Palackého třídu. Z Palackého třídy 
je pak cesta ke staveništi stejná jako u trasy betonové směsi. 
 
Obrázek č. 2 Trasa dopravy výztuže 
 
2.2.3 Doprava bednění 
Bednění bude dopravováno z firmy DOKA se sídlem na adrese Kšírova 638/265, 
Brno, délka trasy je 19,5km. Trasa začíná na ulici Kšírova, na kruhovém objezdu se 
odbočí vpravo a pokračuje se po ulici Sokolova. Touto ulicí se dostaneme až na ulici 
Hněvkovského, na které odbočíme doprava a na 196km se připojíme na dálnici D1. Na 
190km z dálnice sjedeme na ulici Bítěšská a pokračujeme stejnou trasou jako trasa pro 
dovoz betonové směsi. 
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Obrázek č. 3 Trasa dopravy bednění 
2.2.4 Doprava zdicího materiálu 
Doprava zdicího materiálu bude od firmy Prima stavebniny, s.r.o. na adrese 
Vídeňská 140/113c, Brno. Trasa vede z areálu firmy na kruhový objezd, ze kterého se 
napojíme na ulici Vídeňská. Z této ulice sjedeme na dálnici D1 na 194km a pokračujeme 
stejnou cestou jako při dovozu bednění na staveniště. Tato trasa je dlouhá 15,6km 
 
Obrázek č. 4 Trasa dopravy zdícího materiálu 
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2.2.5 Doprava dřevěných příhradových vazníků 
Výrobu dřevěných příhradových vazníků zajišťuje firma ROOFTRUSS, s.r.o 
sídlící na adrese Skryjova 1606/8 Brno, Husovice. Nepodařilo se dohledat místo výroby 
vazníků. Firma na svých internetových stránkách uvádí, že zajištují dodání příhradových 
vazníků. 
2.3.   Body zájmu  
Na trasách nebyla nalezena žádná kritická místa, trasy vedou po hlavních 
městských komunikacích, které mají dostatečnou nosnost a poloměry otáčení. Podle §37, 
odst. 2, písm. i)., nesmí přesáhnout celková hmotnost soupravy 48,00t, což v našem 
případě vyhovuje. A podle §39, odst. 1, písm. c), bod 5. nesmí celková délka soupravy 
přesáhnout bez 16,5m. To pro naši situaci také vyhovuje. Žádné vozidlo potřebné 
k výstavbě nepřesahuje výšku 4,0m, takže nebude problém s průjezdem Pisáreckého 
tunelu (4,8m) ani s podjezdy mostů. Všechny kruhové objezdy na tratích vyhovují 
průjezdu naší stavební techniky. Autodomíchávač Stetter C3 , AM 10 C k dopravě 
betonové směsi má délku 9,2 m, hmotnost 32 000 kg a poloměr otáčení 11 m. Výztuž, 
bednění i zdicí materiál bude dopravovat valník MAN TGL 12.210 PALFINGER 
CRANE, 160 D.KM s hydraulickou rukou, který má délku 7,6m a hmotnost 11 990 kg a 
poloměr otáčení 9m. Nejkritičtější místo na trati je kruhový objezd na ulici 
2.4.   Řešení dopravy v místě staveniště  
Napojení na staveništní komunikace bude z ulice V Újezdech. Na staveniště 
budou 2 vjezdy a jeden výjezd.  Na branách a oplocení budou varovné cedule proti vstupu 
nežádoucích osob. Na hlavní cestě bude cedule s upozorněním na výstavbu. Dále zde 
bude dopravní značení zákazu stání. Parkoviště pro zaměstnance je součástí zařízení 
staveniště. Na staveništi je max. rychlost pohybu strojů 5km/h. Dopravní značení 
stanovuje vyhláška č.30/2001, kterou se řídí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení pozemních komunikací. Nákres situace je v příloze D.1 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ    
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Přílohy pro danou kapitolu: 
A.1 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET VČETNĚ VÝKAZU 
VÝMĚR   
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4.1. Obecné Informace  
4.1.1. Identifikační údaje o stavbě  
název stavby:  Kouzelné medlánky  
místo stavby:  Brno – městská část Medlánky, k.ú. Medlánky 
Parcely:  408/1, 408/2, 408/3, 408/15, 409/4, 414/1, 414/2,414/10, 985/1, 
987/1, 987/4, 987/5, 987/12, 987/19, 987/20, 987/21.  
Charakter stavby:   polyfunkční dům - novostavba  
Ulice:      V Újezdech  
 
4.1.2.  Obecné informace o stavbě 
Stavba se nachází v Brněnské městské části Medlánky. Jedná se o pětipodlažní, 
samostatně stojící, podsklepený polyfunkční dům. Stavba je založena na pilotách kvůli 
málo únosné zemině. Jedná se o stavbu, která je částečně zděná a částečně monolitická 
z ŽB. Stavba je obdélníkového půdorysu o rozměrech 55,9m x 22,5m. Obvodové stěna 
je v 1.NP železobetonová tl. 200mm. Obvodové zdivo ve vyšších patrech je z cihel 
POROTHERM tl. 450mm. Vnitřní nosné stěny jsou z cihel POROTHERM tl. 250 mm. 
Schodiště je monolitické železobetonové. Prostorovou tuhost budovy zajišťuje 
monolitická výtahová šachta a monolitické schodišťové stěny. Stropní desky jsou 
monolitické železobetonové tl. 210mm, 310mm a 260mm. Střecha je řešena jako 
dvouplášťová plochá střecha s nosnou konstrukcí z dřevěných příhradových vazníků. 
Krytina je řešena z asfaltových modifikovaných pásů. V nejvyšším místě stavba dosahuje 
výšky 14,15 m. Suterén domu obsahuje 12 garáží + 23 parkovacích stání. Přízemí je 
určené pro 6 komerčních jednotek. Další 3 podlaží jsou určená k obývání.  
4.1.3. Obecké informace o procesu 
 Technologický předpis se týká provádění železobetonové stropní konstrukce. 
Jedná se desky ve třech podlažích. Desky nejsou ztuženy žebry ani průvlaky. V 1.NP jsou 
uložené na obvodové stěně, vnitřních nosných stěnách, sloupech a ztužující výtahové 
šachtě a stěnách kolem schodiště, které jsou z železobetonu. Ve 2.NP a 3.NP jsou stropy 
uloženy na obvodových stěnách, vnitřních nosných stěnách a na výtahové šachtě. Stropy 
se začnou provádět po dokončení všech svislých nosných konstrukcí. V první řadě je 
nezbytná montáž bednění. Na bednění bude uložena výztuž, která se následně zmonolitní 
betonem. 
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4.2.  Materiál, doprava a skladování  
4.2.1.  Materiál pro stropní konstrukce  
Beton C25/30, XC1 - 383,7 m³  
Betonářská výztuž 10505(R) - 46,05t 
Distanční prvky FRANK KOMBI   
Systémové bednění DOKA  
NOSNÍK DOKA H20 P 1,25 - 50ks 
NOSNÍK DOKA H20 P 2,65 - 750ks 
NOSNÍK DOKA H20 P 3,3 - 120ks 
NOSNÍK DOKA H20 P 3,9 – 320ks 
STROPNÍ PODPĚRA DOKA EUREX 30 TOP 350 – 430ks 
STROPNÍ PODPĚRA DOKA EUREX 30 350 – 730ks 
SPOUŠTĚCÍ HLAVICE H20 – 430ks 
PŘIDRŽOVACÍ HLAVICE H20 DF – 730ks 
OPĚRNÁ TROJNOŽKA – 430ks 
PANEL DOKADUR 21 200/50 - 150ks 
PANEL DOKADUR 21 250/50 – 1200ks 
OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ 1,1 m – 200 ks 
ODBEDŇOVACÍ PŘÍPRAVEK – 350 l  
HŘEBÍKY 80 mm 5 balení po 500 ks   
OBEDŇOVACÍ ÚHELNÍK 30 cm - 620ks 
OSAZOVACÍ VYDLIČKA - 3ks 
4.2.2. Doprava  
4.2.2.1. Primární  
Výztuž bude dopravována z firmy Armospol CZ, s.r.o. sídlící v Brně v ulici 
Myslínova.  Bude ji dopravovat Valník MAN TGL 12.210 PALFINGER CRANE, 160 D.KM 
s hydraulickou rukou. Délka trasy je 4,2km. Výztuž se na staveniště bude vozit postupně, 
po patrech nebo individuální . Systémové stropní bednění bude na staveniště dopraveno 
valníkem MAN TGL 12.210 PALFINGER CRANE, 160 D.KM s hydraulickou rukou. 
Bednění bude dopravováno z firmy DOKA se sídlem na adrese Kšírova 638/265, Brno, 
délka trasy je 19,5km. Doprava betonové směsi bude z firmy TBG BETONPUMPY 
45 
 
MORAVA, s.r.o. sídlící na adrese Jihlavská 709/51, Brno. Beton bude dopravován 
autodomíchávačem Stetter C3 , AM 10 C. Délka trasy je 11,5km. 
4.2.2.2. Sekundární    
Bednění i výztuž bude na stavbě vyskladněno pomocí hydraulické ruky umístěné 
na Valníku MAN TGL 12.210 PALFINGER CRANE, 160 D.KM. Poté bude na místo 
určení dopraveno pomocí věžového jeřábu nebo paletového vozíku. Manipulace s výztuží 
je zajištěna pomocí věžového jeřábu 65 K nebo valníku s hydraulickou rukou. Beton bude 
dopravován pomocí autočerpadla SCHWING S 45 SX na požadovaná místa.       
4.2.3. Skladování  
Bednění bude uloženo na skládce, která je na zpevněné ploše na stavební parcele a bude 
uloženo na paletách. Výztuž bude skladována v suchu na zpevněné ploše. Proti dešti a 
dalším nepříznivým vlivům bude výztuž chráněna plachtou. Bude rozdělena dle průměru 
a řádně označena. Bude uložena na podložkách po 1m aby nedošlo ke zdeformování. 
Drobný materiál bude skladován v uzamykatelném skladovém kontejneru, v průběhu 
výstavby bude doplňován stavbyvedoucím.  
 
4.3.   Připravenost  
4.3.1.  Připravenost stavby  
Na stavbě musí být provedeny obvodové zdi, vnitřní nosné zdi, sloupy a ztužující 
výtahová šachta do úrovně příslušné stropní konstrukce. Rovinnost horního povrchu zdí 
by měla být v toleranci 2mm při měření dvoumetrovou latí. Na 10m zdi by měla být 
odchylka max. 5mm. U výtahové šachty musí vyčnívat ocelové trny, které odpovídají 
požadované délce, která je min. 800mm a požadované kvalitě. Dále musí stavbyvedoucí 
zkontrolovat výšku zdí a půdorysné rozměry. Výsledky kontroly budou zaznamenány do 
stavebního deníku. 
4.3.2. Převzetí a připravenost staveniště  
Přístup na staveniště bude uzamykatelný a řádně osvětlený z přilehlé místní 
asfaltové komunikace. Staveništní cesta bude štěrková. Celý pozemek bude oplocen 
plotem vysokým 1,8m. Dodávka elektřiny je zajištěna napojením na staveništní rozvaděč 
220/380V. Rozvaděč je napojen z trafostanice. Pitná a užitková voda bude využívaná z 
vodovodní přípojky zhotovené na pozemku. Pro pracovníky budou zřízeny minimálně 4 
buňky pro převlékání a 1 buňka pro hygienické potřeby pracovníků, která musí být 
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vybavena sociálním zařízením, pitnou vodou a elektřinou. Dále zde musí být 
uzamykatelný skladovací kontejner pro nářadí a drobný materiál. Dále je zde přístřešek 
se zpevněnou plochou pro uskladnění a úpravu výztuže a Zpevněná skládka pro bednění. 
Na staveništi bude také Rychlostavitelný věžový jeřáb 65 K. 
 
4.4.  Obecné pracovní podmínky 
4.4.1 Klimatické podmínky 
Optimální teplota pro proces betonování je 5°C až 25°C a to minimálně prvních 
10 dní tuhnutí betonu. Při nižších teplotách se musí použít speciální přísady do betonu 
nebo umělé zahřívání betonu. Při vyšších teplotách je nutno stropní konstrukci chránit 
proti nadměrnému vysychání. Při nepříznivých povětrnostních podmínkách jako je 
například silný déšť, snížená viditelnost je nutno přerušit práci a popřípadě chránit stropní 
konstrukci před deštěm například rohožemi, deskami nebo foliemi, aby nedocházelo k 
vyplavování cementu. 
4.4.2 Vybavenost staveniště 
- Oplocení do výšky 2m 
- Přístup na pozemek je z přilehlé místní asfaltové komunikace.   
- Staveništní cesta bude ze zhutněného makadamu po celou dobu výstavby. 
- Zpevněná skládka pro bednění  
- Uzamykatelný skladovací kontejner pro nářadí a drobný materiál. 
- Přístup na staveniště bude uzamykatelný  
- Pitná a užitková voda bude využívaná z vodovodní přípojky zhotovené na 
pozemku. 
- Dodávka elektřiny je zajištěna napojením na staveništní rozvaděč 220/380V. 
- Na staveništi bude Rychlostavitelný věžový jeřáb 65 K 
- Pro pracovníky budou zřízeny 3 buňky pro převlékání  
- 1 buňka pro hygienické potřeby pracovníků, která musí být vybavena sociálním 
zařízením, pitnou vodou a elektřinou. 
- jedna buňka pro stavbyvedoucího 
- v další buňce bude vrátný 
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Stavba bude probíhat pouze v denních hodinách, proto není nutné umělé osvětlení. 
4.4.3 Instruktáž pracovníků 
Pracovníci budou proškoleni a obeznámeni s náplní práce pro výstavby 
monolitické stropní konstrukce. Budou poučeni o používání osobních ochranných 
pracovních pomůcek a budou proškoleni o bezpečnosti práce. Poučení o bezpečnosti 
každý pracovník následně stvrdí svým podpisem. Všichni pracovníci musí být dále 
proškoleni BOZP jelikož nedílnou součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a prací 
je i zajištění maximální péče o ochranu zdraví při práci všech pracovníků. 
4.5.  Složení pracovní čety 
Stroje může obsluhovat jen proškolená obsluha s danými oprávněními.    
Výčet pracovníků:  1 vedoucí čety – betonář     
1 tesař      
    9 pracovníků na montáž bednění       
10 železáři       
5 betonáři       
2 dělníci na pomocné práce       
1 řidič nákladního automobilu       
1 řidič autodomíchávače 
1 obsluha čerpadla       
1 obsluha věžového jeřábu  
 
Řidiči a pracovníci provádějící odborné činnosti musí mít platná osvědčení o 
způsobilosti k provádění dané profese. Po kontrole těchto náležitostí stavbyvedoucím, 
bude provedeno školení o bezpečnosti práce. 
 
4.6.  Stroje, nářadí a speciální pomůcky BOZP  
4.6.1.  Velké stavební stroje 
 Valník MAN TGL 12.210 PALFINGER CRANE, 160 D.KM 
 Autodomíchávač Stetter C3 , AM 10 C 
 Autočerpadlo SCHWING S 45 SX 
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4.6.2. Elektrické stroje a nářadí 
 Ponorný vibrátor na beton Atlas Copco AME 600 SET 
 Vibrační lišta BD Atlas Copco DYNAPAC BE 20 
 Úhlová bruska Milwaukee KANGO AGV 24-230 GE 
 AKU vrtačka 14,4V 
 Řetězová pila GTM GTC 56 
 Střihač a ohýbač stavební oceli HITACHI VB16Y 
 Svářečka s ochrannou atmosférou Einhell BT-GW 190 D Blue 
4.6.3. Potřebné drobné nářadí a pracovní pomůcky 
 Kleště štípací kombinační: 6ks  
 Lopata: 5ks  
 Ocelové hrábě: 5ks  
 Tesařské kladivo: 3ks  
4.6.4. Měřicí pomůcky 
 Vodováha laťová: 3ks 
 Vodováha hadicová: 3ks  
 Metr skládací 2m: 3 ks  
 Metr svinovací 5m: 3ks  
 Svinovací pásmo 25m: 2ks   
 Digitální teodolit NIKON NE-102 
4.6.5. Osobní ochranné pracovní pomůcky 
 Pracovní oděv 
 Plastové ochranné přilby  
 Ochranné brýle 
 Ochranné rukavice 
 Pevné boty 
 Reflexní vesta 
 Lékárnička 
Podrobnější popis strojů viz kapitola 7. Návrh strojní sestavy pro technologickou 
etapu hrubé stavby  
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4.7.   Technologický postup 
4.7.1. Montáž bednění  
Systém Dokaflex 1-2-4 
 Zasaďte spouštěcí hlavici H20 do stropní podpěry a zajistěte čepem. Dbejte na 
spouštěcí výšku. Volný prostor mezi deskou hlavice a vyrážecím klínem: 6 cm. Postavíme 
opěrnou trojnožku. Spouštěcí hlavice u obvodového nosníku musíme natočit tak, aby bylo 
možné odbedňování. Poté začneme ukládat podélné nosníky I tec 20 do spouštěcích 
hlavic pomocí vidlic. Všechny podélné nosníky se musí přeměřit nivelací podle výšky 
stropu. Když máme hotovo, můžeme začít ukládat pomoví vidlic i příčné nosníky H20 
top. Ty musí ležet tak, aby pod každým předpokládaným stykem desek ležel nosník. Dále 
můžeme namontovat mezipodpěry. Vytvoříme konstrukci na ochranu proti pádu a 
můžeme začít pokládat panely kolmo na příčné nosníky. Dále se vytvoří bednění, která 
tvoří okraj stropní desky. Následně se všechny panely nastříkají odbedňovacím 
prostředkem.  
 
Obrázek č. 5 bednění stropní konstrukce - Systém Dokaflex 1-2-4 
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4.7.2.  Uložení výztuže do bednění   
Po vytvoření bednění můžeme začít s vyztužováním. Výztuž budou ukládat 
proškolení pracovníci. Bude uložena podle projektové dokumentace. Vzájemné spojní 
výztuží bude provedeno svařováním nebo pomocí vázacího drátu. Vzdálenosti výztuží se 
budou zajišťovat pomocí distančních s plastovou lištou. 
4.7.3.  Betonáž  
Betonáž stropní konstrukce bude probíhat ukládáním betonové směsi z 
autočerpadla SCHWING S 45 SX do předem připraveného bednění. Směs nesmí být 
ukládána z výšky větší než 0,5 m. Celková výška stropních desek je 210, 260 a 310 mm. 
Uložená směs bude hned hutněna Vibrační lištou BD Atlas Copco DYNAPAC BE 20 
délky 2m , je třeba provést hutnění důkladně.  
4.7.4.  Technologická přestávka  
Po dokončení betonáže stropní desky je nutná technologická přestávka 5 dní. 
Během této doby by měl beton dosáhnout min. 70% konečné pevnosti v tlaku. Po tuto 
dobu je nutné udržovat beton vlhký, a to skrápěním vodou, nebo jej chránit fóliemi proti 
nadměrnému odpařování vody. Beton by se měl chránit proti nepříznivým vlivům počasí. 
Při nepříznivých povětrnostních podmínkách jako je například silný déšť, snížená 
viditelnost je nutno chránit stropní konstrukci před deštěm například rohožemi, deskami 
nebo foliemi, aby nedocházelo k vyplavování cementu. Při poklesu teplot pod 0°C, je 
nutná ochrana pomocí rohoží, desek, nebo zahřívání betonu. Tím se zabrání zastavení 
hydratace.   
4.7.5.  Odbednění   
Po technologické přestávce 5 dní, když beton dosáhne 70% pevnosti v tlaku, může 
dojít k odbednění plošného bednění. Stojky se musí ponechat po dobu 28 dní.  
Systém Dokaflex 1-2-4 
  Nejprve odstraníme opěrné trojnožky a mezipodpěry Poté spustíme stropní 
bednění tak, že udeříme kladívkem na klín spouštěcí hlavice. Odstraníme podélné a příčné 
nosníky a některé panely. Pomocné podepření necháme, dokud beton nezíská dostatečnou 
pevnost. Všechny části bednění důkladně omyjeme a můžeme použít u další konstrukce. 
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Obrázek č. 6 Pomocné podepření po odbednění 
 
4.8.  Jakost a kontrola kvality  
4.8.1. Kontrola vstupní  
Stavbyvedoucí provede kontrolu rovinnosti horního povrchu zdí vodováhou. 
Odchylka by měla být na 10m zdi max. 5mm. Svislost zdí se dá kontrolovat 
dvoumetrovou latí, přičemž odchylka na 2m je max. 2mm. Dále musí stavbyvedoucí 
zkontrolovat skutečné rozměry stavby teodolitem. U výtahové šachty musí vyčnívat 
ocelové trny, které odpovídají požadované délce, která je min. 800mm a požadované 
kvalitě. Kontroly budou provedeny měřením a vizuálně.  Výsledky kontroly budou 
zaznamenány do stavebního deníku. 
4.8.2. Kontrola mezioperační  
Stavbyvedoucí každá den zapisuje do stavebního deníku teplotu vzduchu, 
oblačnost a další klimatické podmínky. Při dodání betonu kontroluje údaje v dodacím 
listě. Kontroluje třídu betonu, konzistenci, zrnitost apod. Odebere 3 vzorky – krychle pro 
interní potřebu firmy. Dále kontroluje bednící prvky, stav a počet. Nutná je kontrola 
výztuže, jestli odpovídá projektové dokumentaci. Kontroluje se montáž bednění- 
rozmístění, počet a rozteč stojek a nosníků, tuhost a stabilita bednění. Dále je nutná 
kontrola rovinnosti zabedněné plochy, která nesmí mít na dvou metrech větší odchylku 
než 2mm. Tato kontrola se může provádět latí. Vizuálně se provede kontrola impregnace 
bednění odbedňovacím prostředkem. Dále se zkontroluje uložení výztuže, především 
krycí vrstva výztuže, stykování při překrytí výztuže a stupeň koroze výztuže, a jestli 
výztuž není zaolejovaná. Výztuž kontroluje statik, který zároveň provede zápis do 
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stavebního deníku. Při betonáži kontroluje stavbyvedoucí výšku ukládání betonové směsi 
a její řádné hutnění. Kontroly budou provedeny měřením a vizuálně.  Výsledky kontroly 
budou zaznamenány do stavebního deníku. 
4.8.3.  Kontrola výstupní 
Výstupní kontrolu provede stavbyvedoucí, za přítomnosti zástupce investora. 
Provede se kontrola spodního a horního povrchu betonu. Odchylka by neměla být větší 
než 2mm na 2m. Dále pak kontrola vodorovnosti konstrukce vodováhou na celé ploše- 
Povolená odchylka je 1cm na 10m. Zkontroluje se, zda byla konstrukce řádně hutněna a 
jestli někde nevznikli „hnízda“. Zkontrolujeme skutečnou světlá výška v porovnání s 
projektovou dokumentací (±1cm ). Tloušťka stropní desky může mít odchylku +1cm, -
0cm. Výsledky provedených kontrol budou zaznamenány včetně nedostatků do 
stavebního deníku.   
JAKOST A KONTROLA KVALITY JE PODROBNĚ POPSÁVA 
V KAPITOLE Č. 8 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO TECHNOLOGICKOU 
ETAPU MONOLITICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE. 
4.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
Podrobněji je toto téma rozebráno v kapitole 9. Bezpečnost a ochrana zdraví pro 
danou etapu hrubé stavby. V kapitole 9 budou zmíněny způsoby jak předcházet vzniku 
různých pracovních úrazů a nehodám při provádění monolitických stropních konstrukcí, 
možná vzniklá rizika a jejich závažnost a řešení. Z toho plyne nutnost dodržování těchto 
právních předpisů:  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších požadavcích na ochranu a 
zdraví při pracích na staveništi, Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky. Rovněž je potřeba dodržovat proškolení všech zaměstnanců v BOZP v dané 
technologické etapě. Seznam všech osob s vlastními podpisem, že byli seznámeni 
s problematikou a proškoleni v BOZP, bude ve stavebním deníku.  
4.10. Ochrana životního prostředí  
Podrobné řešení této je uvedeno v kapitole 10. Environmentální plán. V této 
kapitole bude uvedeno nakládání s jednotlivými druhy odpadů. Odpady budou zatříděny 
a odváženy na příslušná místa. V této kapitole je zmíněno, že stavba nebude provozem 
negativně ovlivňovat své okolí. Budova polyfunkčního domu se nachází v centru městské 
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části v zastavěném území. Nebude docházet k zastiňování okolí velikostí ani umístěním 
stavby. Odpady vzniklé během výstavby budou zpracovány dle zákona č. 185/2001 Sb., 
Zákon o odpadech a dále dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s 
odpady a vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů.  
 
 
Přílohy pro danou kapitolu : 
B.1 - BILANCE ZDROJŮ - PRACOVNÍCI 
B.2 - BILANCE ZDROJŮ- ROZPOČTOVÁ CENA 
B.3 - TECHNOLOGICKÝ ROZBOR 
 
C.1 - SCHÉMA BEDNĚNÍ STROPU 1.NP 
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5.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
5.1.1 Údaje o stavbě 
 a) název stavby: Kouzelné medlánky  
 b) místo stavby: Brno – městská část Medlánky, k.ú. Medlánky 
                          Parcely č. 408/1, 408/2, 408/3, 408/15,  409/4, 414/1, 414/2, 
414/10, 985/1, 987/1, 987/4, 987/5, 987/12, 987/19, 
987/20, 987/21. 
c) Ulice:      V Újezdech 
d) Charakter stavby:   polyfunkční dům - novostavba 
e) Údaje o stavebníkovi: 
IPB Real a.s. Brno, Malinovského nám. 4, 660 87 
f) Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 
  
  Generální projektant :  Ing. Radek Menšík 
                               IČO :  644 96 970 
 
Odpovědný projektant stavby :   IKA  Brno s.r.o., Kotlářská  53 
                 602 00  Brno, IČO :  47910453 
g) termín výstavby 
 
Předpokládaná lhůta výstavby: zahájení stavby: v roce 2017 
       dokončení stavby: v roce 2018 
 
Popis postupu výstavby:  
přípojky, základy: Není předmětem Bakalářské práce. 
   hrubá stavba:  od 1. 3. 2017 do 20. 11. 2017 
   dokončovací práce: Není předmětem Bakalářské práce. 
   venkovní úpravy: Není předmětem Bakalářské práce. 
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5.1.2 Popis staveniště  
 
Stavba se nachází v Brněnské městské části Medlánky. Pozemek je v současné době 
nezastavěný a neoplocený. Dotčená lokalita je zařazena do plochy určené k výstavbě 
objektů pro bydlení. Stavební parcela je zatravněná, mírně svažitá směrem na západ 
s celkovým převýšením přibližně 2,8 m. Na pozemek je snadný přístup z asfaltové 
komunikace v ulici V Újezdech 
Dle katastru nemovitostí jsou stavbou zasaženy tyto parcely: 
 p.č.  414/10  celá 1501 m2 
  987/4  celá   1473 m2 
  987/12  celá       20 m2 
  987/21  celá     394 m2 
  414/2  část     492 m2 
  414/1  část     172 m2 
                985/1          část        63  m2              
               __________________________________     
                              celkem  4115 m2 
5.1.3  Základní koncepce zařízení staveniště 
 
Pro naši etapu výstavby hrubé horní stavby. Na stavbě se budou nacházet 4 
buňky pro zaměstnance, jedna buňka pro stavbyvedoucího a sanitární buňka. Dále 
budou součástí staveniště 2 uzamykatelné kontejnery na drobný materiál a nářadí. Po 
staveništi povede komunikace ze zhutněného makadamu. Součástí komunikace budou i 
uzamykatelné brány pro vjezd a výjezd ze stavby. Celé staveniště bude oplocené do 
výšky 2 m. Na oplocení i bránách budou varovné cedule proti vstupu nežádoucích osob. 
Dále budou součástí komunikace i parkovací plochy o počtu 8 stání. Na staveništi budou 
2 zpevněné skládky pro výztuž, systémové bednění a pro palety se zdivem. Dále zde bude 
míchací centrum a místo pro omývání systémového bednění. Součástí staveniště je i 
věžový jeřáb. Inženýrské sítě budou vedeny k buňkám, k míchacímu centru i k věžovému 
jeřábu. Za udržování zařízení staveniště v bezvadném stavu po celou dobu výstavby 
etapy horní hrubé stavby, ručí stavbyvedoucí.  
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5.2 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
1) Sociální zařízení  
 Obytné buňky pro pracovníky 
 Buňka pro stavbyvedoucího a vedení  
2) Provozní zařízení staveniště  
 Oplocení  
 Sklady 
 Skládky 
 Komunikace  
 Parkoviště  
 Staveništní přípojka elektrické energie, vodovodu a odvod kanalizace 
3) Hygienické zařízení staveniště  
 Sanitární buňka SAN2  
5.2.1 Kanceláře, sociální zařízení 
Na staveništi bude 6 stavebních buněk. Buňky budou umístěny u oplocení na 
severovýchodní straně staveniště na travnatém, mírně sklonitém terénu. Budou uloženy 
na dřevěných hranolech a vyrovnány do vodorovné polohy. Kontejnery budou umístěny 
a napojeny na inženýrské sítě dle výkresu zařízení staveniště. Doprava na staveniště 
bude zajištěna příslušnou firmou.  
Na staveništi budou 4 obytné kontejnery OB6-2,3 pro zaměstnance a jeden 
kontejner OB6-VR pro stavbyvedoucího a vedení. V buňce pro stavbyvedoucího bude 
umístěn stul s židlí a skříní na osobní věci. Další 4 kontejnery budou sloužit jako zázemí 
pro zaměstnance. Budou v nich uzamykatelné skříňky na osobní věci, stolem s židlemi, 
rychlovarnou konvicí a mikrovlnou troubou.  
Jako další zde bude Sanitární buňka SAN2, která bude sloužit k hygienickým 
potřebám zaměstnanců.  
Obytná buňka OB6-2,3 
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Obrázek č. 7 Obytná buňka OB6-2,3 
Parametry: 
 Vnější rozměry: 6055 x 2435 x 2591 mm  
 Vnitřní výška: 2350 mm  
 Rám: ocelová svařovaná konstrukce 
 Izolace: minerální vata 60 / 60 / 100 mm 
 Opláštění: lakovaný pozinkovaný plech 0,60 mm  
 Střecha: falcovaný pozinkovaný plech 0,63 mm, parozábrana, izolace  
 Stěna: LDTD bílá nebo dekor dřevo, izolace 
 Podlaha: DTD 22 mm, PVC 1,5 mm, izolace 
 Vybavení:  vchodové dveře 875 x 2000 mm 
ISO okno 945 x 1200 mm s roletou 
 Elektroinstalace: standard / ČSN - 400V / 32A / 5-pol, CEE zásuvky zapuštěné v 
rámu 
 Topení: přímotopný panel 2 kW / Stiebel Eltron 
 Barevné provedení: RAL7035 / sv.šedá 
 
Obytná buňka OB6-VR  
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Obrázek č. 8 Obytná buňka OB6-VR 
Parametry: 
 Vnější rozměry: 6055 x 2435 x 2591 mm  
 Vnitřní výška: 2350 mm  
 Rám: ocelová svařovaná konstrukce 
 Izolace: minerální vata 60 / 60 / 100 mm 
 Opláštění: lakovaný pozinkovaný plech 0,60 mm  
 Střecha: falcovaný pozinkovaný plech 0,63 mm, parozábrana, izolace  
 Stěna: LDTD bílá nebo dekor dřevo, izolace 
 Podlaha: DTD 22 mm, PVC 1,5 mm, izolace 
 Vybavení:  vchodové dveře 875 x 2000 mm 
ISO okno 945 x 1200 mm výdejní 
FIX okna 1970 x 1345 mm 
klimatizace 
 Elektroinstalace: standard / ČSN - 400V / 32A / 5-pol, CEE zásuvky 
zapuštěné v rámu 
 Topení: přímotopný panel 2 kW / Stiebel Eltron 
 Barevné provedení: RAL7035 / sv.šedá 
 
Sanitární buňka SAN2  
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Obrázek č. 9 Sanitární buňka SAN2 
Parametry: 
 Vnější rozměry: 6055 x 2435 x 2591 mm  
 Vnitřní výška: 2350 mm  
 Rám: ocelová svařovaná konstrukce 
 Izolace: minerální vata 60 / 60 / 100 mm 
 Opláštění: lakovaný pozinkovaný plech 0,6 mm  
 Střecha: falcovaný pozinkovaný plech 0,63 mm, parozábrana, izolace  
 Stěna: KOMPLETNÍ VNITŘNÍ OPLECHOVÁNÍ, izolace 
 Podlaha: TOP CEMENTOVANÁ 22 mm + antiskluz Aqua! PVC 1,5 mm, 
izolace 
 Vybavení: vchodové dveře 875 x 2000 mm 
vnitřní dveře 625 x 2000 mm 
ISO okna 600 x 600 mm sanitární 
umyvadlo, žlab, baterie, bojler 300 l 
sprchové kouty, WC kabiny, pisoáry 
el.ventilátory 190 m3/h, odtoková gula 
zrcadla, vnitřní příčky 
napojení voda / odpad 
 Elektroinstalace: standard / ČSN - 400V / 32A / 5-pol, CEE zásuvky 
zapuštěné v rámu 
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 Topení: přímotopný panel 2 kW / Stiebel Eltron 
 Barevné provedení: RAL7035 / sv.šedá 
 
5.2.2 Provozní zařízení staveniště 
Vodovod pro zásobování vodou staveniště bude dočasný. Bude napojen v místě 
hydrantu v jižní části staveniště. Potrubí bude v zemi v nezámrzné hloubce. V místě 
křížení vodovodní sítě a pozemní komunikace musí být potrubí opatřeno chráničkou. 
Potrubí bude dovedeno k buňkám, které budou sloužit pro hygienické potřeby 
zaměstnanců. Dále bude vodovodní přípojka vedena od vodoměrné šachty, která bude 
součástí trvalého charakteru stavby, k míchacímu centru a k místu kde se bude omývat 
systémové bednění. 
Dočasná kanalizační přípojka bude napojena na městskou splaškovou kanalizaci 
v podobném místě jako vodovodní přípojka. V místě křížení komunikace musí být 
opatřeno chráničkou a musí být vedeno v nezámrzné hloubce. Potrubí bude dovedeno 
k buňce s hygienickými potřebami pro zaměstnance.  
Kabel dočasného vedení elektrické energie bude veden od rozvaděče skříně 
elektřiny v jihozápadním rohu stavby k míchacímu centru, k věžovému jeřábu a k 
sociálním  buňkám. V místě pod staveništní komunikací bude kabel opatřen chráničkou 
a bude v hloubce 1m pod terénem. Mimo komunikaci bude kabel umístěn v hloubce 
0,7m pod terénem. Kabel bude uložen v pískovém loži a opatřen výstražnou fólií 0,3m 
nad kabelem.  
Cesty tras kabelů jsou uvedeny ve výkresu zařízení staveniště. 
 
5.2.3 Skládky 
Na staveništi bude jedna skládka na stavební výztuž, druhá na systémové 
bednění DOKA a zdicí materiál. Rozměry jednotlivých skládek budou 2 x 105 m2. Budou 
umístěny na západní straně staveniště poblíž věžového jeřábu. V tomto místě bude 
později vybudováno parkoviště pro polyfunkční dům. Zpevněné plochy budou řešeny 
zhutněným makadamem a odvodňovány vsakováním. Umístění skládky je detailně 
popsáno ve výkresu zařízení staveniště. Výztuž a zdicí materiál budeme vozit postupně 
dle potřeby. Bednění bude dovezeno na začátku výstavby hrubé horní stavby a bude na 
staveništi po celou dobu výstavby této etapy. Při skladování palet se zdicím materiálem, 
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bednění a výztuže musíme dbát na maximální výšku skladování, počet palet nad sebou, 
rozmístění podkladních hranolů, odstupy materiálů kvůli manipulaci a pohybu osob.  
5.2.4 Sklady 
 Pro skladování drobného materiálu budou využity 2 kontejnery SK15. Kontejner je 
uzamykatelný. Klíče bude mít Stavbyvedoucí, mistr a popřípadě jiní vedoucí pracovníci. 
Kontejnery budou na dřevěných hranolech a vyrovnány do vodorovné polohy.  
 
Obrázek č. 10 Skladový kontejner SK15 
Parametry: 
 Vnější rozměry: 4200 x 2438 x 2591 mm 
 Rám: svařovaná ocelová konstrukce z plechu tl. 3 mm a válcovaných profilů tl. 3 
mm 8 ks rohů z materiálu o tl. 5 mm kapsy pro vysokozdvižný vozík  
 Opláštění: trapézový plech tl. 1,3 -1,5 mm boční stěny s větracími otvory  
 Podlaha: ocelový rýhovaný plech tl. 3/4 mm vodě odolná překližka tl. 21 mm  
 Vrata: opatřena těsnící gumou jištění dvěmi uzavíracími tyčemi úhel otevření 
max. 270 stupňů  
 Barevné provedení: dle vzorníku RAL 
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5.2.5 Oplocení 
Dočasné mobilní oplocení od firmy TOI TOI bude kolem celého pozemku 
staveniště do výšky 2m. Na oplocení budou viset varovné cedule, které budou 
upozorňovat na zákaz vstupu nepovolaným osobám. V místech pro vjezd i výjezd 
stavebních vozidel budou brány, které budou mít šířku 3,5m.  
5.2.6 Staveništní komunikace 
Provoz na staveništi bude zajištěn pomocí zpevněné komunikace ze zhutněného 
makadamu. Způsob odvodňování bude pomocí vsakování. Trasa, délky komunikací a  
poloměry oblouků jsou zakresleny ve výkresu zařízení staveniště. Maximální dovolená 
rychlost po staveništi je 5 km/h. Na staveniště jsou 2 vjezdy a jeden výjezd. Všechny 
vjezdy i výjezdy jsou opatřeny uzamykatelnou bránou. 
5.2.7 Parkoviště 
Parkoviště pro zaměstnance a pro návštěvníky stavby bude vybudováno na 
severovýchodní straně pozemku. Bude zde 8 parkovacích míst. Parkoviště bude součástí 
zpevněné komunikace staveniště z makadamu. Vjezd bude z asfaltové komunikace 
z ulice V Újezdech.  
5.3 ZDROJE PRO STAVBU 
5.3.1 El. energie pro staveništní provoz 
 Pro staveniště musí být známá potřeba elektrické energie pro dimenzování přípojky. 
Pro výpočet je uvedena tabulka, kde jsou vypsány stroje a spotřebiče, které spotřebovávají 
elektrický proud. Při výpočtu se uvažuje s maximálním výkonem, který může nastat na 
staveništi.  
 
Pro výpočet předpokládáme současný provoz pro tyto zařízení: 
 
P1 - PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ 
 
DRUH 
Štítkový 
příkon[kW] 
 
[ks] 
 
[kW] 
STAVEBNÍ STROJE 
Svářečka 1,0 1 1,0 
Stavební míchačka 125l 0,7 1 0,7 
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Ponorný vybrátor 0,6 1 0,6 
Vibrační lišta 0,45 1 0,45 
Úhlová bruska 2,4 2 4,8 
Ohýbačka stavební oceli 0,51 1 0,51 
Věžový jeřáb 15,0 1 15,0 
P1-INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ   23,06 
 
P2 - OSVĚTLENÍ 
 
PROSTOR 
 
Příkon 
[kW/m2] 
 
[m2] 
 
[kW] 
Kanceláře 0,020 15,14 0,303 
Sklady -  0,0 
Umývárny , šatny , wc 0,006 75,7 0,454 
Jednací místnost -  0,0 
Denní místnost -  0,0 
P2 – INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ   0,757 
Tab. č. 2 Výpočet spotřeby energie 
 
Nutný příkon elektrické energie: 
P = 1,1 * {[( 0,5*P1+0,8*P2 ) 2 ] + [ (0,7*P1) 2 ]}0,5 
1,1 – koeficient ztráty vedení 
0,5 a 0,7 – koeficient současnosti elektromotorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0 – koeficient současnosti venkovního osvětlení 
 
P = 1,1 * {[( 0,5*23,06+0,8*0,757 )2 ] + [ (0,7*23,06)2 ]} 0,5 
P = 22,215 kVA 
 
Zajištění staveniště elektrickou energií: 
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Při zajišťování vycházíme z vypočítané hodnoty příkonu pro staveniště. Na tuto hodnotu 
dimenzujeme přípojku a rozvodnou skříň. 
 
5.3.2 Potřeba vody pro staveništní provoz 
 Stejně jako příkon elektřiny je nutno provést výpočet potřeby vody pro staveniště. 
Do spotřeby vody započítáváme vodu potřebnou na ošetřování betonu, výrobu bet. směsi, 
vodu potřebnou pro hygienu pracovníků a vodu na omývání pracovních nástrojů. Pro 
snadnější způsob výpočtu použijeme tabulku a výpočtové vzorce. 
Maximální spotřeba vody pro staveništní účely: 
B – VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 
 
Potřeba vody 
měrná 
jednotka 
 
počet 
měrných 
jednotek 
střední 
norma 
[l/m.j.] 
potřebné 
množství 
vody[l] 
Ošetřování betonu m3 160 200 32000 
Výroba zdicí malty m3 1 250 250 
     
MEZISOUČET A    32250 
 
B – VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 
 
Potřeba vody 
měrná 
jednotka 
 
počet 
měrných 
jednotek 
střední 
norma 
[l/m.j.] 
potřebné 
množství 
vody[l] 
Hygienické účely 1 osoba 20 40 800 
Sprchování 1 osoba 20 45 900 
MEZISOUČET B    1700 
 
 
C - VODA PRO ÚDRŽBU 
 
Potřeba vody 
potřebné množství vody [l] 
 
umývání pracovních pomůcek 200 
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MEZISOUČET C 200 
Tab. č. 3 Výpočet spotřeby vody 
Výpočet sekundové spotřeby vody: 
Qn = (A*1,6 + B*1,8 + C*2,0) / (t * 3600) =  
Qn - spotřeba vody v l/s 
Pn- potřeba vody v l/den (směna 8 hodin) 
Kn- koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,6; 2,7; 1,25) 
Qn = (32250*1,6 + 1700*2,7 + 200*2,0) / (8 * 3600)  
Qn= 1,965 l/s 
Q = Qn + 0,2* Qn = 1,965 + 0,2*1,965 = 2,358 l/s => PE 63 (DN50) – potrubí pro vodu 
 
Voda pro požární účely: 
V okolí staveniště je požární hydrant, který bude sloužit pro dodání potřebné 
vody pro hasičské jednotky. 
5.3 ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH TRAS 
Tento bod byl již zmíněn a vyřešen v kapitole č. 2 SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI 
VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS  
5.4 LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Po dokončení hrubé horní stavby polyfunkčního domu, bude stavba předána 
příslušné stavební firme, která bude pokračovat v dalších etapách výstavby. Likvidaci 
zařízení staveniště bude provádět firma, která bude dělat dokončovací práce na stavbě. 
5.5 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Na staveništi se musí dodržovat všechny přepisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci. Všichni pracovníci musí proškoleni a obeznámeni s nebezpečím, které může na 
stavbě vzniknout. Stavba bude oplocená proti vniknutí nežádoucích osob. Podrobnější 
popis BOZP je řešen v kapitole číslo 9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.  
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5.6 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Stavba je řešena podle platných norem a předpisů. S odpady bude zacházeno podle 
jejich druhů a nebezpečnosti. Podrobné informace o nakládání s odpady a jejich druhy 
jsou řešené v kapitole číslo 10 Enviromentální plán. 
 
5.7 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 
Pro jednodušší řešení problémů a organizačních věcí jsou zde uvedena telefonní 
čísla na nejdůležitější osoby a orgány související s výstavbou a bezpečností. Telefonní 
čísla budou uvedena v kanceláři stavbyvedoucího a vedení.    
 
Policie ČR:      158 
Obecní (městská) policie:    156 
Zdravotnická záchranná služba:   155 
Hasičský záchranný sbor ČR:    150 
Jednotné evropské číslo tísňového volání:  112 
 
Investor:     776 528 929 
Projektant:     668 579 423 
Statik:      776 684 452 
Stavební dozor:    778 456 123     
Stavbyvedoucí:    789 648 318    
Mistr:      776 884 559  
 
Přílohy pro danou kapitolu : 
D.1 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ   
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Přílohy pro danou kapitolu : 
E.1 ČASOVÝ HARMONOGRAM   
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7.1 Valník MAN TGL 12.210 PALFINGER CRANE, 160 
D.KM!! 
Technické parametry: 
 Celková váha  11 990 kg 
 Nosnost  4 460 kg 
 Motor/transmise 
 euronorma:   Euro 4druh  
 paliva:   diesel 
 výkonnost motoru:  205 koni (152 KW) 
 převodovka:   automatická 
 
Obrázek č. 11 Valník MAN TGL 12.210 PALFINGER CRANE, 160 D.KM  
Internetová stránka: http://www.truck1-cz.com/nakladni-
auta/valniky/man_tgl_12_210_palfinger_crane_160_d_km-a1931303.html 
 
7.2 Autodomíchávač Stetter C3 
Typ domíchávače: AM 10 C 
Autodomíchávač bude na staveniště dovážet betonovou směs.  
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Obrázek č. 12 Autodomíchávač Stetter C3 , AM 10 C 
Technické parametry: 
 Jmenovitý objem (m3)  10 m3  
 Geometrický objem (l)  17040 l  
 Vodorys (l)    11400 l 
 Stupeň plnění (%)   58,7 %  
 Sklon bubnu (°)               11,2°  
 Otáčky bubnu (U/min.)  0 - 12 / 14 U/min. 
 Hmotnost nástavby (kg)  3550 kg  
 
Obrázek č. 13 Rozměry bubnu Autodomíchávače Stetter C3 , AM 10 C 
 
A - Průměr bubnu  2300 mm  C - Průjezd. výška  2592 mm  
B - Výška násypky  2532 mm D - Výsypná výška  1147 mm 
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Internetová stránka: http://www.schwing.cz/cz/rada-light-line.html 
7.3 Autočerpadlo SCHWING S 45 SX 
 
Obrázek č. 14 Autočerpadlo SCHWING S 45 SX 
 
Technické parametry:  
Výložník S 45 SX 
 Vertikální dosah   44,7m 
 Horizontální dosah*   40,9m 
 Skládání výložníku   R** 
 Počet ramen    4 
 Dopravní potrubí   DN 125 
 Délka koncové hadice  4m 
 Pracovní rádius otoče   380° 
 Systém zapatkování   SX 
 Zapatkování podpěr - přední  8,30m 
 Zapatkování podpěr - zadní  8,30m 
Čerpací jednotka: P 2025 
 Pohon      636 l/min 
 Dopravní válec    250 x 2000 mm 
 Hydraulický válec    120 / 80 mm 
 Počet zdvihů     27 min -1 
 Dopravované množství   161 m 3/h 
 Tlak betonu max.   85 bar 
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Obrázek č. 15 Autočerpadlo SCHWING S 45 SX 
 
Internetová stránka: http://www.schwing.cz/cz/s-45-sx.html 
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7.4 GEDA ERA 1200 Z/ZP sloupový výtah 
Technické parametry: 
 Nonost   1200 kg 
 Příkon    380 V - 50 Hz 
 Rychlost zdvihu  30 m/min 
 Maximální výška zdvihu 100 m 
 Výkon motoru  2 x 5,5 kW 
 
Obrázek č. 16 GEDA ERA 1200 Z/ZP sloupový 
výtah 
Internetová stránka: http://www.svp.cz/geda-era-1200-z-zp-sloupovy-
vytah.html#!prettyPhoto[photo452]/0/ 
7.5 Stavební míchačka 125L LIMEX  
Stavební míchačka bude použita při výrobě zdicí 
směsi. 
 
Technické parametry: 
 Objem bubnu:  125 l  
 Příkon:   700 W  
 Elektrické napájení:  230 / 50 V/Hz  
 Hmotnost:   55 kg  
 Věnec:   Litinový 
 
 
 
Obrázek č. 17 Stavební míchačka 125L LIMEX 
 
Internetová stránka: http://www.peva.cz/katalog/zbozi/stavebniny_1428/stavebni-
michacka/stavebni-michacka-125l/produkt/stavebni-michacka-125l-limex 
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7.6 Ponorný vibrátor na beton Atlas Copco AME 600 SET 
 
Ponorný vibrátor bude používán 
pro hutnění betonové směsi 
v hůře přístupných místech. 
 
 
 
 
Obrázek č. 18 Ponorný vibrátor na beton Atlas Copco AME 600 SET 
Technické parametry: 
 napětí    230 / 50  V / Hz  
 příkon    0,6  kW  
 proud    2,7  A  
 otáčky motoru a hřídele 3.000  ot./min.  
 frekvence vibrací  12.000  vpm  
 průměr vibrační hlavice 35  mm  
 délka ohebné hřídele  3,0  m  
 délka přívodního kabelu 5  m  
 hmotnost sestavy  9,5  kg 
Internetová stránka: http://www.manek.cz/zbozi/2818-ponorny-vibrator-na-beton-atlas-
copco-ame-600-set 
 
7.7 Hnací jednotka k vibrační liště BD Atlas Copco 
DYNAPAC BE 20 
Vybrační lišta bude používána na 
hutnění vodorovných konstrukcí. Budou 
s ní hutněny monolitické stropní 
konstrukce 
Obrázek č. 19 vibrační lišta BD Atlas Copco DYNAPAC BE 20 
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Technické parametry: 
 délka x šířka lišty 3,2 x 0,45  m  
 napětí   400-3-50  V / Hz  
 výkon   450  W  
 úroveň vibrací 2,5  m/s-2  
 hladina hluku  94  dB(A)  
Internetová stránka: http://www.manek.cz/zbozi/2712-hnaci-jednotka-k-vibracni-liste-
bd-atlas-copco-dynapac-be-20 
7.8 Úhlová bruska Milwaukee KANGO AGV 24-230 GE 
Technické parametry: 
 příkon   2.400   W  
 průměr kotouče 230   mm  
 maximální prořez 68   mm  
 počet otáček   6.600 ot./min  
 závit hřídele  M 14    
 hmotnost  5,5   kg  
Obrázek č. 20 Úhlová bruska Milwaukee KANGO AGV 24-230 GE 
Internetová stránka: http://www.manek.cz/zbozi/2206-uhlova-bruska-milwaukee-kango-
agv-24230-ge 
7.9 AKU vrtačka 14,4V 
Technické parametry: 
 Napětí     14,4V 
 Kapacita akumulátoru   1,2Ah 
 Typ akumulátoru   NiCD 
 Velikost sklíčidla    10mm 
 Příklepové vrtání   Ne   
 Maximální průměr vrtání  
- dřevo  25mm 
- ocel  10mm      Obrázek č. 21 AKU vrtačka 14,4V 
- Internetová stránka: http://www.bezva-naradi.cz/aku-vrtacka-14-4v-1-baterie-
black-decker-epc14ca-p5817 
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7.10 Řetězová pila GTM GTC 56 
Technické parametry:            
 Motor:    GT 56, 2-taktní 
 Objem motoru:   56cm3 
 Výkon:    2,35/3,2 kW/hp 
 Objem palivové nádrže:  0,55l 
 Objem olejové nádrže:  0,26l 
 Délka lišty:    455mm (18“), Oregon 
 Olejové čerpadlo:   automatické s možností nastavení 
 Automatický sytič:   ano 
 Dekompresní ventil:   ano 
 Řetěz:    Oregon, 0.325“ 
 Šířka drážky:   0.058“ (1,5 mm) 
 Antivibrační systém:  ano 
 Hmotnost:   5,2kg 
Obrázek č. 22 Řetězová pila GTM GTC 56 
Internetová stránka: http://penzo-zahrada.cz/gtm-gtc-56-retezova-pila/ 
7.11 Střihač a ohýbač stavební oceli HITACHI VB16Y 
Technické parametry: 
 Příkon     510 W 
 Hmotnost    17 kg 
 Max. průměr ohýbaného materiálu 8–16 mm 
 Čas střihu  3,1 s  
 Čas ohybu  5,1 s 
 Rozměry  466 × 212 × 231 mm 
 Možnost nastavení 45° ,90°,135°,180° 
 objednávací číslo VB16Y 
 Kód Namir  3039 
Obrázek č. 23 Střihač a ohýbač stavební oceli HITACHI VB16Y 
Internetová stránka: http://www.namir.cz/strihac-a-ohybac-stavebni-oceli-hitachi-
vb16y-3039.html 
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7.12 DeWALT DWE398 pila Alligator na duté lehčené cihly 
porotherm 
Technické parametry: 
 Příkon:    1700 W 
 Výkon:   900 W 
 Počet zdvihů naprázdno:  3000 k/min 
 Délka zdvihu:   40 mm 
 Délka řezného nástroje:  430 mm 
 Hmotnost:    5.5 kg 
 Délka:    918 mm 
 Výška:    219 mm  
Obrázek č. 24 DeWALT DWE398 pila Alligator  
Internetová stránka: http://www.nako.cz/4490-dewalt-dwe398-pila-alligator-na-dute-
lehcene-cihly-porotherm.html 
 
7.13 Stolová pila HUSQVARNA TS 300 E 230V 
Technické parametry: 
 el. motor  230  V  
 výkon   2200  W  
 max. průměr kotouče 300 (350) x 25,4  mm  
 max. hloubka řezu 80 (100)  mm  
 řezání pod úhlem 45, 90   °  
 hmotnost  82  kg 
 
Obrázek č. 25 Stolová pila HUSQVARNA TS 300 E 230V 
Internetová stránka: http://www.manek.cz/zbozi/2661-stolova-pila-na-zamkovou-
dlazbu-husqvarna-ts-300-e-230v 
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7.14 Svářečka s ochrannou atmosférou Einhell BT-GW 190 D 
Blue 
Technické parametry: 
 Jmenovitý počáteční výkon1 000 W 
 Oblast regulace 25 A - 190 A 
 použitelné elektrody  0 mm 
 Druh ochrany   IP 21 
 spínací stupně   6 
 Síťové napětí   230 V 
 napětí naprázdno  41 V 
 Délka kabelu   2 m 
 Hmotnost   41 kg 
 
Obrázek č. 26 Svářečka s ochrannou atmosférou Einhell BT-GW 190 D Blue 
Internetová stránka: http://www.hornbach.cz/shop/Svarecka-s-ochrannou-atmosferou-
Einhell-BT-GW-190-D-Blue/7729528/artikl.html 
7.15 Ruční míchadlo Eibenstock MXT 110 C včetně WG 120 
Technické parametry: 
 Jmenovitý počáteční výkon  1 100 W 
 Otáčky 1. chod   750 min-1 
 max. množství míchaného materiálu 40 L 
 max. množství míchaného materiálu 40 kg 
 max. průměr míchacího koše  120 mm 
 Sklíčidlo    M14 
 Síťové napětí    230 V 
 Délka kabelu    3,15 m 
 
Obrázek č. 27 Ruční míchadlo Eibenstock MXT 110 C včetně WG 120 
Internetová stránka: http://www.hornbach.cz/shop/Rucni-michadlo-Eibenstock-MXT-
110-C-vcetne-WG-120/7999511/artikl.html 
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7.17 Paletový vozík BF25 na europalety 
technické parametry: 
 Nosnost:   2500 kg 
 Výška zdvihu:  200 mm 
 Délka vidlic:  1150 mm 
 Rozteč vidlic:  540 mm 
 Minimální výška:  85 mm 
 Vlastní hmotnost:  75 kg 
Obrázek č. 28 Paletový vozík BF25 na europalety 
Internetová stránka: http://eulift.cz/paletove-voziky/11-paletovy-vozik-bf25.html 
7.18 Digitální teodolit Nikon NE-102 
Technické parametry: 
DALEKOHLED: 
 Obraz: vzpřímený Zvětšení: 30x  
 Velikost čočky: 45mm  
 Zorné pole: 1°20'  
 Minimální zaostření: 0.7m  
 Násobná konstanta: 100  
ÚHLOVÉ MĚŘENÍ:  
 Průměr kruhů (V / Hz): 79mm  
 Minimální čtení: 5"/10" (volitelné)  
 Přesnost: 5"  
DISPLEJ:  
 Typ LCD displeje: dvouřádkový LCD, 20 znaků  
CITLIVOST LIBEL:  
 Přístrojová libela 30" / 2mm  
 Krabicová libela 10' / 2mm  
Obrázek č. 29 Digitální teodolit Nikon NE-102 
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FYZICKÉ VLASTNOSTI:  
 -20° až +50°C  
 Vnitřní napájení: 6x AA 1.5V alkalické baterie  
 Provozní doba: 48 hodin  
 Rozměry: 153,5 x 334 x 172 mm  
 Váha: 4,5 kg Odolnost: IP56 
 
Internetová stránka: http://geoobchod.cz/nove-teodolity-digitalni-teodolit-nikon-ne-
102-C-240-D-1602.html 
 
7.19 Rychlostavitelný věžový jeřáb 65 K 
 
 
Obrázek č. 30 Rychlostavitelný věžový jeřáb 65 K 
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Technické parametry: 
 NormaEN     14439 
 Lanování    2 
 Maximální výška háku  40,4 m 
 Šikmá poloha výložníku  30° 
 Poloha výložníku při vyhýbání 45° 
 Základní ustavení   4,5 m x 4,5 m 
 Rádius otáčení   2,75 m, 3,5 m 
Pohony 
 Zdvihové ústrojí   15,0 kW FU 
 Otočové ústrojí   5,0 kW FU 
 Ústrojí pojezdu vozíku  3,0 kW FU 
Nosnost 
Vyložení  Nosnost 
 31,0 m   2.900 kg 
 37,0 m   2.150 kg 
 42,0 m   1.650 kg 
 45,0 m   1.400 kg 
 Maximální nosnost 6.000 kg 
Internetová stránka: 
 http://www.81k.liebherr.com/cs-CZ/130621.wfwhttp://www.liebherr.cz/cs-
CZ/94695.wfw 
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8.1 Vstupní kontrola  
8.1.1 Kontrola projektové dokumentace   
Musíme zkontrolovat správnost, úplnost, platnost a kompletnost projektové 
dokumentace. Projektová dokumentace musí být v souladu s Vyhláškou č. 62/2013 Sb. a 
musí být odsouhlasena stavebním úřadem. Musí ji zpracovat oprávněná osoba, která ji dá 
na zkontrolování investorovi. V projektové dokumentaci se kontroluje také 
technologický předpis pro danou etapu.  
8.1.2 Kontrola připravenosti staveniště  
a) Zabezpečení staveniště 
Staveniště bude oploceno stabilním oplocením do výšky 2m. Oplocení je 
okolo celého staveniště, kromě míst pro vjezd stavebních vozidel a vstup 
pracovníků na stavbu. Na tomto místě bude brána a vrátný. Na oplocení a bráně 
musí být varovné cedule proti vstupu nepovolaných osob. Při poškození nebo 
nějakém nedostatku se musí vše zapsat do stavebního deníku a musí se zjednat 
náprava vzniklé situace. 
b) Přípojky 
Musí se zkontrolovat přípojky pitné vody, jestli jsou podle návrhu zařízení 
staveniště. Voda nižší kvality se dá použít jako záměsová voda nebo voda na 
omývání strojů a nářadí. Dále se kontroluje dimenze kanalizační přípojky a 
stavební rozvaděč. 
c) Staveništní komunikace 
Komunikace musí splňovat požadavky dle ČSN 73 6131. Po celém 
staveništi bude štěrková zpevněná komunikace. Kontroluje se pevnost 
komunikace, a jestli je provedena podle zakreslení v situaci zařízení staveniště. 
d) Skladovací plocha 
Musí se zkontrolovat rozměry skládek a umístění podle výkresu zařízení 
staveniště. Skládky musí být také řádně odvodněny, aby se na místě nedržela 
voda. Pokud není něco v pořádku nebo v souladu s projektovou dokumentací, 
musí se vše zapsat do stavebního deníku. 
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8.1.3 Kontrola připravenosti podkladních konstrukcí  
Než začnou práce etapy monolitické stropní konstrukce, tak se musí zkontrolovat 
všechny konstrukce, na které tato etapa navazuje. Musí se zkontrolovat podpůrné 
konstrukce, do kterých patří železobetonové sloupy, ŽB nosné stěny a zděné nosné 
konstrukce. Kontrola se provádí vizuálně i měřením. Rovinnost podkladů musí být 
s maximální odchylkou ± 15 mm na délku 10 m a musí se shodovat s projektovou 
dokumentací. Povrch musí být bez nečistot a zbaven hrubých i jemných částic. Pevnost 
betonových konstrukcí musí být minimálně 70 % pevnosti betonu v tlaku.  
8.1.4 Vstupní kontrola betonové směsi   
Při dodávce betonové směsi musí stavbyvedoucí zkontrolovat dodací list, tento 
list se musí shodovat s návrhem betonové směsi v projektové dokumentaci. Dodací list 
se musí také shodovat s objednávkovým listem. Kontroluje se hlavně pevnostní třída 
betonu, stupeň vlivu prostředí, přísady, stupeň konzistence a dodávané množství.  
Obsah dodacího listu:    
 název betonárny  
 pořadové číslo dodacího listu   
 datum a čas naplnění míchačky, tzn. čas prvního styku cementu s vodou   
 číslo nebo identifikace dopravního prostředku  
 jméno odběratele  
 název a místo staveniště   
 podrobnosti nebo odkazy na specifikace, např. číslo kódu nebo zakázky   
 množství betonu v krychlových metrech  
 prohlášení shody s odkazem na specifikaci a na tuto normu   
 jméno nebo označení certifikačního orgánu, pokud je zúčastněn  
 čas, kdy byl beton dodán na staveniště   
 čas zahájení vyprazdňování  
 čas ukončení vyprazdňování    
Přímo na staveništi se provede zkouška konzistence betonové směsi pomocí 
zkoušky sednutí kužele. Betonová směs se bere při vyprazdňování autodomíchávače a to 
po vyprázdnění přibližně 0,3 m3. Zkouška se provádí podle platné normy ČSN EN 
12 350. Tato zkouška se musí provádět u každého nového autodomíchávače. 
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 Průběh zkoušky:  
Podkladní deska se vyrovná do vodorovné polohy a pak se i s formou navlhčí. 
Forma se postupně plní třemi vrstvami, které se hutní propichováním tyčí. Každá vrstva 
by se měla propichovat 25x. Po naplnění odstraníme přebytečný beton z horní části a 
postupně zvedáme formu po dobu 2 - 5s. Měří se výška sednutí vzorku. 
Obrázek č. 31 sednutí kužele dle Abramse 
 8.1.5 Vstupní kontrola výztuže  
Stavbyvedoucí zkontroluje druh, profil, množství, délku a tvar. Vše musí 
odpovídat projektové dokumentaci. Pokud není výztuž v souladu s projektovou 
dokumentací, nesmí se zabudovat do stavby. Ocel musí být v souladu s ČSN EN 10 080. 
Kontrolují se certifikáty a prohlášení o shodě. Identifikačním štítkem musí být označen 
každý svazek výztuže. Dále se kontroluje, jestli nedošlo přepravou k poškození, které by 
mělo negativní vliv na jakost výztuže. Výztuž nesmí být znečištěna, umaštěna a nesmí na 
ni být volná rez. 
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Obrázek č. 32 Skladování a označení stavební výztuže 
8.1.6 Vstupní kontrola bednění   
Stavbyvedoucí musí zkontrolovat dodací list bednění. Kontroluje zejména 
množství a typy materiálu. Dále vizuálně kontroluje rovinnost, hladkost a neporušenost 
jednotlivých dílů. Řídí se normou ČSN EN 13 670 – Provádění betonových konstrukcí.  
8.1.7 Kontrola skladování materiálů   
Stavbyvedoucí bude kontrolovat uskladnění bednění, ocelové výztuže a 
pomocného materiálu. Materiály musí být uskladněny tak, jak je uvedeno 
v technologických předpisech nebo jak udává výrobce. Ocelová výztuž bude skladována 
na zpevněných, odvodněných plochách a bude uložena na dřevěných hranolech. Hranoly 
budou rozmístěny po 1m, aby nedošlo k prohýbání ocelové výztuže. Výztuž se nesmí 
dotýkat zpevněné plochy a musí být v suchu.  Proti dešti a dalším nepříznivým vlivům 
bude výztuž chráněna plachtou. Lehké znečištění povrchu výztuže rzí není vážný 
problém, větší problém dělá znečištění mastnotou, které mi ovlivnilo spolupůsobení 
výztuže s betonem. Výztuž musí být po celou dobu označena, aby nedošlo ke smíchání a 
tudíž chybnému umístění výztuže do bednění 
8.2. Mezioperační kontrola   
8.2.1 Kontrola klimatických podmínek  
Stavbyvedoucí musí 4x denně měří teplotu vnějšího vzduchu a naměřené hodnoty 
zapsat do stavebního deníku. Zkouška se provádí ve stínu a alespoň 0,5m nad zemí. Bez 
zvláštního opatření můžeme betonáž provádět při teplotě +5 - +25 °C. Pokud teplota 
neodpovídá těmto teplotám, musí se zvolit potřebná opatření. Pokud teplota klesne pod + 
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5 °C, musíme konstrukci chránit pomocí geotextílie tím, že ji zakryjeme. Minimální 
teplota pro betonování je – 10°C. Pro svařování je minimální teplota 0 °C. Při vysokých 
teplotách musíme beton kropit vodou, aby nedošlo k vysychání, které by vedlo ke vzniku 
prasklin. Dále se měří rychlost větru. Ta by neměla přesáhnout rychlost 8m/s pokud se 
pracuje na pojízdném lešení, žebřících nad 5mvýšky a při závěsu na laně. V ostatních 
případech by rychlost větru neměla přesáhnout 11m/s. Práce ve výškách a při betonáži je 
nutno přerušit, pokud je dohlednost nižší než 30m, při bouřkách, dešti, sněžení apod.  
8.2.2 Kontrola bednění stropní desky   
Stavbyvedoucí kontroluje polohu a geometrii bednění. Bednění musí být natřeno 
odbedňovacím prostředkem, musí být dostatečně pevné a tuhé. Musí být zajištěné, aby 
nedošlo k posunutí při betonáži a úniku betonové směsi z bednění. Bednění musíme 
provést tak, aby byla snadná a bezpečná jeho demontáž. Zároveň nesmíme zapomenout 
na otvory ve stropní konstrukci. Všechny prostupy stropní konstrukcí musí být řádně 
obedněny. 
Povolené odchylky:  
 Vodorovnost bednění při rozponu < 4 m: ± 6 mm  
 Vodorovnost bednění při rozponu 4 - 8 m: ± 8 mm  
 Vodorovnost bednění při rozponu 8 - 16 m: ± 15 mm  
 Vodorovnost bednění při rozponu 16 - 25 m: ± 25 mm  
 Vodorovnost bednění při rozponu > 25 m: ± 30 mm  
8.2.3 Kontrola vyztužování stropní konstrukce    
V přítomnosti statika a stavbyvedoucího musíme před betonáží zkontrolovat 
polohu a provedení armování. U kontroly může být i technický dozor investora. Výsledky 
kontroly musí být zapsány do stavebního deníku. Kontroluje se shodnost s projektovou 
dokumentací, poloha výztuže a přesahy výztuží podle projektu. Dále kontrolujeme krytí 
výztuže a její stav. Výztuž nesmí být znečištěna, umaštěna a nesmí na ni být volná rez. 
Kontrola se provádí dle ČSN EN 13 670  
8.2.4 Kontrola betonáže stropní konstrukce   
Betonáž nebude prováděna, pokud teplota klesne pod + 5°C . Maximální výška, 
ze které je možné betonovou směs ukládat do bednění je 1,5m, aby se neporušila 
konzistence. Zhutňování musí probíhat systematicky pomocí vibrační lišty tak, aby došlo 
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k provibrování s předchozí vrstvou betonu. Tímto způsobem přerušíme pracovní spáry 
v betonu.  
8.2.5 Kontrola ošetřování   
Bude se kontrolovat, aby byl mladý beton dostatečně kropen ošetřovací vodou. 
Beton kropíme z důvodu minimalizování vlivu smršťování. Zamezíme tak vzniku trhlin 
a zajistíme, aby beton po vytvrdnutí měl dostatečnou pevnost. Kropením zároveň 
zajistíme trvanlivost povrchu betonu a tím i životnost před vlivem klimatických 
podmínek. Minimální doba ošetřování je stanovena v ČSN EN 206 – 1.  
8.3 Výstupní kontrola   
8.3.1 Kontrola geometrické přesnosti   
Stavbyvedoucí zkontroluje správnost a úplnost provedení podle projektové 
dokumentace. Odchylky nesmí přesahovat hodnoty stanovené normou, nebo odchylky 
smluvně dohodnuté a nesmí bránit v postupu dalších prací. Odchylky jsou stanoveny v 
normě ČSN EN 13670. Pokud jsou odchylky větší, než dovoluje norma, musí se provést 
dodatečné úpravy konstrukce. 
8.3.2 Kontrola povrchu betonu   
Provede se vizuální kontrola povrchu betonu. Na povrchu betonu nesmí být žádné 
díry, praskliny nebo štěrková hnízda. Kontroluje se také celistvost povrchu.    
        
Přílohy pro danou kapitolu : 
F.1 - TABULKA KZP PRO MONOLITICKOU STROPNÍ 
KONSTRUKCI   
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9.1   Základní informace o BOZP  
Hlavním bezpečnostním nařízením je nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Dalším důležitým nařízením je nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky. Obě zmíněná nařízení znázorňují předpis k zákonu č 309/2006 Sb., jimiž se 
pak musí řídit další požadavky na ochranu zdraví při práci při pracovněprávních vztazích 
a při činnostech a službách mimo tyto vztahy. 
 Za dodržení všech předpisů je zodpovědný zhotovitel, musí dbát na 
bezpečnost všech lidí, pohybujících se na stavbě. K povinnostem zhotovitele 
například patří: 
 Musí zajistit, aby všichni zaměstnanci byli proškoleni BOZP. Zaměstnanci 
musí být proškolení a způsobilý k provádění dané činnosti. Musí znát 
technologický předpis činnosti, kterou budou vykonávat. Tento předpis jim 
musí být vždy k dispozici na pracovišti, kde je činnost vykonávána. Pokud 
pracovní skupina nemá více jak 5 členů, není nutné, aby ji řídil zodpovědný 
pracovník.  
 Všichni pracovníci musí být povinně vybaveni všemi ochrannými 
pomůckami, které jsou nutné pro danou činnost dle stupně ohrožení 
 Při provádění prací se musí dbát na ochranu zdraví pracovníků dalšího 
zaměstnavatele. 
 Zhotovitel je povinen vést evidenci o zkouškách, školení zaměstnanců, 
odborné a zdravotní způsobilosti a ověřovat znalost pracovníků alespoň každé 
3 roky. Všechny tyto informace se musí uvádět do stavebního deníku. 
9.2  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  
V této části budou popisovány požadavky k provádění hrubé horní stavby 
Polyfunkčního domu v Medlánkách. Jsou zde vybrány jen nejdůležitější informace ze 
zmíněného nařízení vlády. 
Jde o požadavky, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a 
nad volnou hloubkou. Dále také jedná o bezpečném užívání technických zařízení 
potřebných při práci a požadavky na bezpečný provoz.  
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I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí  
Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí musejí odpovídat povaze 
prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod.  
Volné okraje musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně 
uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. 
Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo 
schodišťových přístupů. 
Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné 
lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí 
být prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením 
jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a 
provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče nejméně 1,1 m nad 
podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak.   
Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění 
konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná 
náhradní bezpečností opatření. Práce ve výškách a nad volnou plochou nesmí být 
zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení 
nebo ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu 
opět osadí.   
Tato opatření budou využita při provádění hrubé horní stavby ve vyšších 
nadzemních podlažích. 
 II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky  
Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky 
odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, 
umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s 
požadavky průvodní dokumentace. Smí být použity pouze osobní ochranné pracovní 
prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy. 
Zaměstnanci je zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 
metru od volného okraje).    
94 
 
Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
III. Používání žebříků  
Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem 
k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 
oporu. Po žebříku mohou být vynášena (nebo snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 
kg.  
Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat více než jedna 
osoba. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k 
takovému použití výrobcem určen.  
Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu 
použití. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné.   
Žebříky musí horním koncem přesahovat výstupní plošinu nejméně o 1,1 m, 
přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za 
kterou se vystupující může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5:1, 
za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu 
musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší 
než 12 m nelze používat.   
 Žebříky budou využívány u více prací. Budou využívány při provádění zdiva, pro 
tvorbu bednění a pro výstup do vyšších podlaží. Dále budou případně použity při 
provádění stropních konstrukcí.   
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu  
Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození 
jak během práce, tak po jejím ukončení.  
Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí 
být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv.  
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Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 
nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní 
dokumentaci.  
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí  
Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 
pádu osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména ohrazení těchto 
prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných 
sloupcích s dostatečnou stabilitou.  
Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně: 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m,  
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m  
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce.  
Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací 
jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců 
na níže položeném pracovišti.   
Toto nařízení se je potřeba uplatnit u provádění obvodového nosného zdiva, při 
provádění stropních konstrukcí a monolitického schodiště.   
VII. Dočasné stavební konstrukce  
Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní 
dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, 
včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici 
zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. 
V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně 
způsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 
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Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 
prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud 
nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení, musí 
být odborná prohlídka provedena bezodkladně.   
Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v 
souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod 
vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou 
pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny.   
Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 
žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 
Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o 
největší délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti 
doložené výpočtem.   
VIII. Shazování předmětů a materiálu  
Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, že: 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob a jeho okolí je chráněno proti 
případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu,  
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení,  
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě 
vzniku jiných nežádoucích účinků.  
Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně 
předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance 
strhnout z výšky.   
IX. Přerušení práce ve výškách  
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení 
prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 
sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje:  
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy,  
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b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 
zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a 
při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech 
silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m,  
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C.  
Etapa hrubé horní stavby se nebude provádět v zimním období, proto se 
nepředpokládá, že by došlo k velkým výkyvům tepla nebo k mrazům. Při provádění 
monolitické železobetonové konstrukce nebo zdění, musíme brát ohled na povětrnostní 
vlivy (déšť, vítr, bouře apod.)  
X. Krátkodobé práce ve výškách  
Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení 
stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z 
navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou 
konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce 
použije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu.  
Platí po výjimečné případy. 
XI. Školení zaměstnanců  
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud 
jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a 
bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na 
žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. 
Při montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty 
druhé.   
Toto nařízení musí platit v průběhu provádění celé stavby. Záznam o proškolení 
musí být uveden ve stavebním deníku i s podpisy proškolených zaměstnanců.   
9.3   Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
I. Požadavky na zajištění staveniště  
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Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:   
Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, nepoužívané otvory, 
prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí 
být zakryty, ohrazeny nebo zasypány.  
Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za 
snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.   
Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou.   
Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, 
pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné 
provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše.   
Staveniště bude po celou dobu provádění stavby oploceno ve výšce 2,0 m. Na 
bráně a oplocení budou informační značky o zákazu vstupu nepovolaných osob, značky 
na vstup pouze v ochranné přilbě a reflexní vestě a značky upozorňující na výjezd vozidel 
stavby.  
II. Zařízení pro rozvod energie  
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena 
a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým 
proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných 
zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a 
odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody 
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energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a 
viditelně označeny.  
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 
musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 
Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí 
být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, 
odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci.   
  Všechny informace o rozvodech energie jsou uvedeny v návrhu staveniště. 
Rozvody energie budou využívány po celou dobu výstavby. 
 III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  
Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na: 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují,  
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení,  
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena.  
Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.     
Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních.   
Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel provedení 
nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a 
ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně 
seznámí příslušné fyzické osoby.   
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9.4 Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů  
Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost 
půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 
překážek.   
Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností, stroje.  
Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným 
signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny 
ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor. Prostor ohrožený činností stroje je 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o2m. Na 
nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby 
postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 
Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním 
výstražným světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy. 
Dohled zajišťuje dostatečný počet způsobilých fyzických osob, které při této činnosti 
užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností.  
Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a 
na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 
blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně.  
Zmíněná opatření je třeba dodržovat u strojů jako je Valník MAN TGL 12.210 
PALFINGER CRANE, Autočerpadlo SCHWING S 45 SX apod.  
III. Míchačky  
Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. Při ručním vhazování složek 
směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu. Buben míchačky 
není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v ruce.    
101 
 
Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu 
elektrické energie.  
Míchačky budou využívány při provádění zděných konstrukcí a na případně 
dodělávky.    
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí  
Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 
zařízení, zkontroluje řidič zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je 
v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí.  
Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě.   
Tento bod platí pro betonování stropních konstrukcí, železobetonových stěn, 
sloupů a věnců.   
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky  
Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné 
namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. 
Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 
dopravované směsi bylo minimalizováno.  
Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 
Při provozu čerpadel není dovoleno: 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro 
to konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky 
hadice.  
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Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) 
smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými 
opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
Manipulace s rozvinutým výložníkem smí být prováděna jen při zajištění stability 
autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k 
používání. 
  Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze.   
Tento bod platí pro čerpání betonové směsi pro betonování stropních konstrukcí, 
železobetonových stěn, sloupů a věnců.   
IX. Vibrátory  
Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 
držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová 
jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce.  
Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v 
oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání.   
XV. Přeprava strojů   
Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují 
fyzické osoby.  
Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu.  
Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být 
ohroženy při pádu nebo převržení stroje.  
Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání.  
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Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabrzděn a 
mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu.  
9.5 Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
I. Skladování a manipulace s materiálem  
Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu  
s postupem prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených 
výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby.  
Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 
komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých 
strojů.   
Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny 
nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak 
byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet.    
Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. 
Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma 
nebo více prvky volně položenými na sebe.  
Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 
2 m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad 
vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny 
nepřesáhla 1,5 m.   
Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje 
hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném 
sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu.  
Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech 
s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s 
požadavky zvláštních právních předpisů 
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Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a 
odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za 
podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s 
nimi.  
Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 
1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 
stanoveného technologického postupu.    
S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním předpisem.   
Místa určená ke skladování materiálu jsou popsána v návrhu staveniště.   
IX. Betonářské práce a práce související  
IX.1 Bednění  
Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 
stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 
ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce 
bednění musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztužený v podélné, příčné i 
vodorovné rovině.  
Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí.  
Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem 
s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 
zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí 
hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem 
křížení betonářských prací písemný záznam. 
 Tyto předpisy budou uplatněny při bednění stropních konstrukcí, 
železobetonových stěn, sloupů, věnců a schodišťových konstrukcí. Kontrolujeme hlavně 
těsně před betonáží. Kontrola musí být zapsána do stavebního deníku.   
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IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi  
Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 
ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě 
plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do 
hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí.  
Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy 
tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 
Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v 
průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 
zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 
čerpadla.   
  Tento předpis bude uplatňován při dopravě betonové směsi do bednění pomocí 
autočerpadla.       
IX.3 Odbedňování  
Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na 
pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem.  
Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při 
odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad 
pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části 
bednění.  
Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob.  
Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, 
aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci.   
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  Zmíněný předpis bude využitý při odbedňování stropních konstrukcí, sloupů, 
věnců, nosných zdí a schodišťových konstrukcí.   
IX. 5 Práce železářské 
Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být 
uspořádány tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 
Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny 
nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob.  
X. Zednické práce   
Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 
pracovní prostor široký nejméně 0,6 m.   
Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů.   
Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z 
hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé 
hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být 
připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout.   
Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 
popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel 
dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem.   
Tyto předpisy budou využívány při zdění 1.- 4. NP. Skladování materiálu 
v jednotlivých podlažích musí být nad nosnou zdí. Je nutné dodržovat min. pracovní 
prostor 0,6 m. Další materiál bude uskladněn v navržených skladovacích plochách, které 
jsou vyznačeny v zařízení staveniště.    
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Č 
PRÁCE, 
ČINNOST 
RIZIKO 
BEZPEČNOSTNÍ 
OPATŘENÍ 
RIZIKA NA STAVENIŠTI 
1 Vstup cizí osoby 
na staveniště 
Poranění 
Oplocení 2 m vysoké, označené 
proti vstupu nepovolaných osob, 
označení značkami upravující 
provoz vozidel na staveništi 
 
2 
Pohyb osob na 
staveništi 
 
Pád při práci, nebo 
jiném pohybu na 
pracovišti, zranění o 
materiál 
 – 
Zlomeniny končetin, 
pohmožděniny, 
odřeniny 
Udržovat pořádek.  
Z materiálu obsahující 
vyčnívající hřebíky odstranit, 
případně je ohnout. 
Skladování výztuze tak, aby 
nemohlo dojít ke zranění, 
případně označit přečnívající 
konec.  
Zřetelné přístupové komunikace 
udržování v bezpečném stavu. 
3 Pohyb strojů 
Zásah osoby el., 
Nehoda při pohybu 
vozidel a staveništi  
– 
Pohmožděniny, 
zlomeniny, odřeniny, 
otřes mozku, vnitřní 
zranění 
Ochrana kabelů proti poškození 
krytím nebo zakopáním, Nutnost  
užívání reflexních vest. 
Kvalifikovaní strojníci a dobá 
viditelnost řidiče. 
 Osoby se nesmí pohybovat v 
dráze stroje. 
Stroj musí dát zvukové znamení 
před zahájením jeho pohybu. 
Stroje musí navádět poučená 
osoba. 
 Zákaz zanechání klíčů v 
zapalování během pauz 
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4 
Působení 
klimatických a 
povětrnostních 
vlivů 
V letním období 
přehřátí, úpal, v zimě 
prochladnutí 
Zaměstnanci budou používat 
osobní ochranné pomůcky.  
V létě: dostatečné dodávky 
tekutin, dodržování přestávek, 
nosit sluneční brýle. 
V zimě: dodávky teplých 
nápojů, k dispozici je vyhřívaný 
prostor ve stavebních buňkách 
RIZIKA PŘI BETONÁŘSKÝCH PRACÍCH 
5 
Betonářské práce 
 
Ztráta únosnosti, 
prostorové stability a 
tuhosti bednění a 
podpůrných 
konstrukcí – 
Pohmožděniny, 
odřeniny, zlomeniny, 
vnitřní zranění 
Před započetím prací musíme  
zhotovit bednění.  
Zajistit dostatečnou únosnost a 
ztužení podpěrných konstrukcí. 
Bednění musí být únosné, těsné 
a prostorově tuhé.  
Před betonáží se musí řádně 
prohlédnout jako celek a vady 
odstranit 
6 
Betonářské práce 
 
Úraz elektrickým 
proudem, poškození 
vibrátoru 
- 
Pohmožděniny, 
popáleniny, smrt 
Nutnost používání chráněné 
rukojeti na ohebné hřídeli. 
Dodržování podmínek daných 
v návodu. Elektrický motor 
vibrátoru připojit na síť tehdy, 
je-li ohebný hřídel spojen s 
motorem a vibrátorem 
7 
Vodorovná 
doprava 
stavebními 
kolečky 
Pád po uklouznutí 
osoby při přepravě 
materiálu 
– 
Pohmožděniny, 
zlomeniny 
Vyrovnaná a zpevněná pojízdná 
plocha; max. přípustný sklon 
pojezdových šikmých ploch 1:5; 
korba koleček plněna do ¾ 
objemu 
8 
Vodorovná 
doprava 
stavebními 
kolečky 
Pád osoby po sjetí 
koleček mimo trasu 
- 
Pohmožděniny, 
zlomeniny 
Dodržení min. šířky 
pojezdových konstrukcí 600 
mm, zajištění proti posunu a 
usmyknutí 
9 Manipulace s 
betonovou směsí 
Zásah očí 
Užití ochranných pracovních 
pomůcek chránící zrak. 
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- 
Poleptání očí, ztráta 
zraku 
Při zasažení oka okamžitě 
vypláchnout čistou vodou 
RIZIKO U ŽELEZÁRENSKÝCH ORACÍ 
11 
Použití stříhačky 
betonářské oceli 
 
Zranění rukou 
- 
Zhmožděniny, 
ustřihnutí prstů 
Nestříhat pruty kratší než 0,3 m; 
stříhat pruty průměru příslušející 
daným nůžkám 
12 
Použití stříhačky 
betonářské oceli 
 
Pád odstřižených 
prutů 
- 
Zlomeniny, poranění 
nohou 
Zajištění odstřižených prutů. 
 Používání pracovní obuvi s 
vyztuženou špičkou 
13 
Použití stříhačky 
betonářské oceli 
 
Poranění částí těla o 
ostré vyčnívající pruty 
- 
Odřeniny 
Správné ukládání a manipulace. 
 Udržování pracovního prostoru. 
 Používání ochranných 
prostředků 
14 Železářské 
pracoviště 
Pád po zakopnutí o 
materiál 
- 
Pohmožděniny 
 
Udržování volných 
manipulačních prostor; 
dodržování pořádku 
 
15 
Železářské 
pracoviště 
 
Pořezání při ruční 
manipulaci 
- 
Odřeniny 
Dodržování postupů při 
manipulaci; používání 
ochranných pomůcek (rukavice) 
RIZIKO PŘI ZDĚNÍ 
16 Práce s míchačkou 
Poranění při používání 
míchačky 
Pohmožděniny, 
zlomeniny 
Dbát na zásady práce 
s míchačkou.  
Nezasahovat při ručním 
vhazování do rotujícího bubnu. 
 Řádné zajištění stability 
míchačky 
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17 
Práce se stroji 
 
Poranění po zásahu 
elektrickým proudem 
- 
Popáleniny 
Kontrola elektrických kabelů 
stroje; vadné a porušené stroje 
nepoužívat 
18 
Manipulace s 
materiálem 
 
Poranění při 
manipulaci s 
materiálem, nebo o 
skladovaný materiál 
- 
Odřeniny, 
pohmožděniny, 
zlomeniny 
Dodržovat správné skladování 
materiálů, tj. aby byla zajištěna 
stabilita a nebyly překročeny 
maximální výšky skladování. 
 Zajistit dostatečný pracovní 
prostor min. 600 mm;  
19 Zednické práce 
Pád z výšky, poranění 
částí těla 
- 
Zlomeniny, odřeniny, 
smrt 
Použití ochranných konstrukcí; 
dbát zvýšené pozornosti; 
ohrožený prostor musí mít šířku 
od okraje min. 1,5 m dle výšky 
20 Zednické práce 
Pád předmětů z výšky, 
poranění hlavy, nebo 
jiných částí těla 
- 
Odřeniny, 
pohmožděniny, otřes 
mozku 
Používat ochranné pracovní 
prostředky, dodržovat 
skladování materiálů tak, aby 
nedošlo k jejich pádu. 
 Používání vhodné výstroje 
pracovníků; užívat pouze 
materiály, jež jsou bezprostředně 
využívány 
21 Zednické práce 
Poranění při 
shazování předmětů, 
poranění hlavy, 
podráždění dýchacích 
cest 
- 
Otřes mozku, 
pohmožděniny, 
odřeniny, špatné 
dýchání 
Při shazování předmětu se 
ujistit, že je dodržený bezpečný 
prostor a se v něm nenachází 
osoby 
RIZIKO PŘI STYKU S NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI 
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22 Vápno 
Poškození organismu 
při styku s okem a 
kůží, podráždění 
horních cest 
dýchacích 
- 
Ztráta zraku, poleptání 
očí, pálení v nose, 
vyrážka na kůži, 
kašel, může vést až k 
zánětu plic 
V případě zásahu očí, ihned 
vyplachovat velkým množstvím 
čisté vody 10-15 min.  
V případě vdechnutí vápna 
vhodné vdechovat kyslík, odnést 
postiženého do čistého prostředí, 
zavolat lékaře; při zásahu kůže 
zasažené místo oplachovat 
vlažnou vodou po dobu 10-15 
min, dopravit k lékaři 
 
Tab. č. 4 Rizika a bezpečnostní opatření 
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9.1.   Základní informace  
Stavba polyfunkčního domu v Medlánkách neovlivní svým provozem životní 
prostředí více než je obvyklá míra. S Odpady, které vzniknou v průběhu realizace stavby 
a během jejího povozu budou tříděny a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. Zákon o odpadech. V tomto zákoně jsou sepsána pravidla pro nakládání 
s odpady v souladu s životním prostředím. Také se uplatňují pravidla vyhlášky č. 
383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog 
odpadů. Podle katalogu bude s odpady nakládáno, některé budou odvezeny na skládku 
k recyklaci, některé budou likvidovány patřičným způsobem firmou. 
Odpady vzniklé v sanitární buňce budou odváděny dočasnou kanalizací. Je také 
brát ohled na vznik hluku a prachu. Je tedy potřeba zohledňovat také nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Jsou dány 
limitní hodnoty hluku, které se musí dodržovat, na stroje se dají připevnit kryty, které 
brání nadměrnému hluku. Dále se musí se dávat pozor, aby neunikly žádné provozní 
kapaliny od strojů a jiné mechanizace.  
Na stavbě je zapotřebí minimalizovat vznik odpadů. Vzniklý odpad je zhotovitel 
povinen třídit a ukládat do kontejnerů nebo na příslušná místa. Při této stavební etapě 
vznikají odpady ze skupiny 17 – Odpady stavební a demoliční, a odpady číslo 20 – 
Komunální odpad. Je zakázáno odpad pálit a musí se vést evidence, která je předána 
společně s předáním stavby. Pokud dojde k úniku většího množství provozních kapalin 
ze strojů, je zapotřebí informovat příslušné orgány, které se tímto zabývají a odpad 
zlikvidují  
9.2. Rozdělení odpadů  
Odpady je selí na komunální odpad, který vzniká při výstavbě a způsobují ho 
pracovníci během výstavby. Jako druhý je zde stavební odpad, který vzniká na staveništi 
stavební činností. Níže jsou uvedeny tabulky obou druhů odpadů, je zde jednotlivé dělení 
a způsob likvidace odpadu.  
9.2.1. Staveništní odpad  
Dělení do dvou kategorií:  
 O-ostatní běžný odpad  
 N-nebezpečný odpad.  
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Tabulky slouží ke snadnému třídění odpadů a ke způsobu likvidace. Podle tabulky 
zjistíme, který odpad je nebezpečný a který není. K tabulce je přiřazena legenda, která 
udává místo, kam se odpad odveze ke zpracování nebo likvidaci. Vše bude v souladu se 
sbírkou zákonů č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů.   
KÓD DRUHU 
ODPADU 
NÁZEV DRUHU 
ODPADU 
KATEGORIE 
ZPŮSOB 
LIKVIDACE 
17 01 01 
BETON O A 
17 01 02 
CIHLA O A 
17 02 01 DŘEVO O B 
17 02 03 PLASTY O B 
17 04 05 ŽELEZO A OCEL O C 
17 04 09 
KOVOVÝ ODPAD 
ZNEČIŠTĚNÝ 
NEBEZPEČNÝMI 
LÁTKAMI 
N 
C 
17 06 03 
JINÉ IZOLAČNÍ 
MATERIÁLY 
N B 
17 09 03 
JINÉ STAVEBNÍ 
MATERIÁLY 
N B 
17 09 04 
SMĚSNÉ STAVEBNÍ 
ODPADY 
O B 
Tab. č. 5 Staveništní odpad 
Místa odvážení a uskladnění jednotlivých odpadů:  
A –  ZEPIKO, spol. s r.o. 
Slovanské náměstí 1177/9, Brno, Královo Pole 
 (skládka zeminy a stavební suti)  
B –  AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
Komenského 1685/2, Blansko 
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(skládka včetně nebezpečného odpadu)  
C –  Výkup kovu Brno – Václav Absolon 
Minská 113 616 00 Brno - Žabovřesky 
(skládka kovového odpadu)   
Firma je povinna zajistit si smlouvy s odbornou firmou zabývající se danou 
činností.  Způsob zneškodnění odpadů vychází z obecně právních předpisů. 
9.2.2. Komunální odpad  
Tento odpad nepatří do nebezpečných odpadů. Je tvořen odpadem způsobeným 
pracovníky na staveništi během výstavby. Odpad bude tříděn do nádob a jednou týdně 
vyvezen do sběrných dvorů. V následující tabulce je uveden druh odpadu a způsob 
likvidace.   
 
KÓD DRUHU 
ODPADU 
NÁZEV DRUHU 
ODPADU 
KATEGORIE 
ZPŮSOB 
LIKVIDACE 
20 01 01 
PAPÍR A LEPENKA O A 
20 01 02 
SKLO O A 
20 01 08 
BIOLOGICKY 
ROZLOŽITELNÝ 
ODPAD 
O A 
20 01 11 
TEXTILNÍ 
MATERIÁLY 
O A 
20 01 25 JEDLÝ OLEJ A TUK O A 
20 01 39 PLASTY O A 
20 03 01 
SMĚSNÝ 
KOMUNÁLNÍ 
ODPAD 
O A 
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20 03 01 
SMĚSNÝ 
KOMUNÁLNÍ 
ODPAD 
O A 
Tab. č. 6 Komunální odpad 
 
Místa odvážení a uskladnění jednotlivých odpadů:  
A –  AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
Komenského 1685/2, Blansko  
(skládka včetně nebezpečného odpadu)   
9.2.3. Prach, hluk a únik provozních kapalin  
Hluk a Prach patří k vlivům, které mohou negativně ovlivnit kvalitu životního 
prostředí v okolí stavby. Je nutné dbát na možné riziko úniku benzínu, oleje a jiných 
provozních kapalin ze stavebních strojů.   
Staveniště se nachází v zastavěném území v městské části Medlánky v Brně. 
Provoz staveniště bude obtěžovat částečně okolí stavby. Je nutné omezit hlučnost strojů. 
Limity hluku stanovuje nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Podle nařízení vlády se tyto limity 
mohou překračovat pouze v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hod, v dny pracovního volna 
pak od 7:00 do 16:00 hod. Musí se také omezit vznik prašnosti v období sucha nebo při 
zemních pracích, které ale nejsou součástí projektové dokumentace. Nejčastěji se tato 
problematiky řeší kropením vodou, jiné opatření by byla neekonomická pro naši stavbu.  
Přípustné limity hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru:  
  doba 22-6 hodin LAeq = 55,0 dB (A)  
  doba 6-7; 21-22 hodin LAeq = 60,0 dB (A)  
  doba 7-21 hodin LAeq = 67,4 dB (A)   
Stroje a mechanismy se musí používat tak, aby jejich hlučnost nepřekračovala 
hodnoty dané v technickém osvědčení. Za dodržování ručí zhotovitel. Ochranu řešíme v 
případě, že není možné snížit hluk strojů na hodnoty, které jsou stanovené hygienickými 
předpisy. Pokud je potřeba tak se hlučnost se dá snížit kryty proti hlučnosti. Během 
přestávek je potřeba vždy vypínat motor.    
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Technický stav strojů a zařízení se musí kontrolovat každý den, aby nedocházelo ke 
znečištění prostředí jejich provozem. Každá strojní sestava bude vybavena sadou, která 
mu umožní likvidaci provozních kapalin při jejich úniku, nebo bude tato sada přítomna 
na staveništi po celou dobu provozu. Součástí této sady bude plechová vanička, sypký 
sorbet, smetáček, lopatka. V případě úniku je nutné kapalinu zachytit do vaničky se 
sorbetem, nezachycenou kapalinu posypat sorbetem, znečištěný ho pak nabrat a 
napytlovat do označených pytlů. Pytle se pak odvezou na skládku nebezpečného odpadu. 
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. , Komenského 1685/2, Blansko. 
 
9.2.4. Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti  
Staveništní cesta bude štěrková, takže se nepředpokládá znečištění vozidel. V 
případě, že budou vozidla znečištěna, budou řádně očištěna mechanickým poklepem, 
případně tlakovou vodou.  
Výjezd ze stavby bude pod kontrolou a v případě znečištění komunikací budou 
tyto nečistoty na konci dne očištěny.  
9.3.  Poučení  
Všichni pracovníci, kteří se budou podílet na výstavbě stavby, budou seznámeni 
s danými opatřeními. Tyto opatření budou dodržovány všemi pracovníky, 
zaznamenávány a podepsány ve stavebním deníku. 
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Závěr   
V mé bakalářské práci jsem se zabýval realizací hrubé horní stavby bytového 
domu v Medlánkách. Jednalo se o čtyřpodlažní objekt, který byl částečně zděný a 
částečně monolitický. Vybral jsem si zpracovávání technologického předpisu na 
monolitickou stropní konstrukci k hrubé horní stavbě. Vypracoval jsem rozpočet, časový 
plán stavby a v neposlední řadě také vliv stavby na životní prostředí a bezpečnost při 
provádění daných činností. Dále jsem se zabýval dopravními vztahy, řešil dopravu 
materiálů na stavbu a kontroloval kritické body na trasách. 
Během zpracovávání bakalářské práce jsem poznal náročnost přípravy stavby 
před začátkem realizace. Vyzkoušel jsem si práci v programech jako je BUILDpower 
nebo CONTEC, zjistil spoustu nových informací a rozšířil si obzory i vědomosti týkající 
se přípravy a realizace staveb. Všechny tyto zkušenosti a nové informace jsou pro mne 
velmi cenné a užitečné v dalších letech studia i praxe. 
Zpracování bakalářské práce mi přineslo více zkušeností, než jsem čekal. Nebyl 
to pouhý školní projekt, kterých jsem dělal spousty. Psaní bakalářské práce pro mě bylo 
jako nahlédnutí do praxe našeho složitého ale i úžasného oboru. 
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- Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
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tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů), 2008 
- Vyhláška č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, 2011 
- Vyhláška  č. 62/2013 Sb., O dokumentaci staveb; listopad 2006     
Normy: 
- ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 
1: Přesnost osazení, leden 1993  
- ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
přesnosti, duben 1995  
- ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, říjen 
2001  
- ČSN EN 10 080- Ocel pro výztuž do betonu, prosinec 2005   
- ČSN EN 12 390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu- Část 3: Pevnost v tlaku 
zkušebních těles, říjen 2009  
- ČSN EN 12 350-2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím, říjen 
2009  
- ČSN EN 12 390-5 Zkoušení ztvrdlého betonu- Část 3: Pevnost v tahu ohybem -
zkušebních těles, říjen 2009 
- ČSN EN 12 390-2 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování 
zkušebních těles pro zkoušky pevnosti, říjen 2009  
- ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí, červenec 2010  
- ČSN EN 12 350-1 Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků, únor 2013  
- ČSN EN 12 390-1 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné 
požadavky na zkušební tělesa a formy, únor 2013 
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Seznam zkratek: 
BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
ČSN     česká státní norma  
G    geodet   
HVS    hrubá vrchní stavba   
M    mistr  
max.     maximálně  
min.    minimálně 
MJ    měrná jednotka   
NP     nadzemní podlaží  
PP     podzemní podlaží  
Obr.   obrázek   
č.   číslo 
PD    projektová dokumentace   
P+D     pero, drážka  
S    statik  
SD    stavební deník  
SO    stavební objekt  
SV    stavbyvedoucí  
Tab.    tabulka   
TDI    technický dozor investora   
tl.    tloušťka   
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Seznam příloh: 
A.1 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR   
 
B.1 - BILANCE ZDROJŮ - PRACOVNÍCI 
B.2 - BILANCE ZDROJŮ- ROZPOČTOVÁ CENA 
B.3 - TECHNOLOGICKÝ ROZBOR 
 
C.1 - SCHÉMA BEDNĚNÍ STROPU 1.NP 
 
D.1 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ   
 
E.1 - ČASOVÝ HARMONOGRAM   
 
F.1 - TABULKA KZP PRO MONOLITICKOU STROPNÍ KONSTRUKCI   
 
 
